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ÚVOD 
 Diplomová práce se zaměřuje na komplexní řešení dostavby školního areálu základní 
školy ve Zicích. Cílem této práce je navrhnout nejlepší řešení přípravy stavby, která 
předchází samotné realizaci. Práce popisuje detailní stavebně technologickou přípravu 
stavby, se zaměřením na technologické postupy monolitických svislých a vodorovných 
konstrukcí. Dále zahrnuje nejvhodnější návrhy zařízení staveniště na hrubou vrchní 
stavbu a dokončovací práce. Neméně důležité součásti celého projektu dostavby je 
nejvhodněji zvolený časový plán a nejekonomičtější varianta řešení.  
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1.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
1.1.1 NÁZEV STAVBY: DOSTAVBA ŠKOLNÍHO AREÁLU ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY VE ZDICÍCH 
 
Stručný popis: Uvažovaný objekt je určen ke sloučení prvního a druhého stupně 
základních škol ve Zdicích. Bude sloužit pro získání základních vědomostí dětem 
v dobách povinné školní docházky.  
MÍSTO STAVBY: ZDICE, ul. ŽIŽKOVA č.p. 589  
STAVEBNÍ ÚŘAD: ZDICE  
OKRES: BEROUN  
KRAJ: STŘEDOČESKÝ  
INVESTOR: MĚSTO ZDICE, HUSOVA 2, 267 51 ZDICE  
1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO 01 DEMOLICE OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY  
SO 02 NOVOSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
SO 03 SLABOPROUDÁ PŘÍPOJKA  
SO 04 SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA  
SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU  
SO 06 PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE  
SO 07 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
SO 08 SADOVÉ ÚPRAVY 
1.2.1 Zastavěná plocha 
Zastavěná plocha pozemku II.stupně záladní školy 1286m2 
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Původní zastavěná plocha: 436 m2  
Obestavěný prostor 15236 m3 
1.3 POPIS OBJEKTŮ 
1.3.1 SO 01 DEMOLICE OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY  
V místech budoucího II. stupně základní školy se nyní nachází nevyhovující stará 
mateřská škola. Tato budova je určena k demolici. Stávající objekt bude rozebírán ručně 
za pomoci bouracích kladiv. Nejprve se bude rozebírat střecha, staré tašky se budou 
postupně sundávat do přistaveného kontejneru. Dále se bude rozebírat starý krov. 
Následuje bourání zdiva a stropu. Všechen tento stavební materiál bude tříděn do 
přistavených kontejnerů a postupně odvážen na skládku, která je v přilehlé obci Stašov. 
1.3.2 SO 02 NOVOSTAVBA OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:  
Jedná se o hlavní stavební objekt, který bude sousedit se stávající budovou prvního 
stupně základní školy. Objekt má 1 podzemní patra a 4 nadzemní patra. Hlavní zásada 
řešení stavby vychází z potřeby sjednocení základních škol prvního a druhého stupně ve 
stejné lokalitě s vlastním sportovním a stravovacím zařízením. Zároveň aby stavba nijak 
nenarušovala charakter okolních staveb a celkového rázu města Zdice. v okolí 
převládají patrové stavby rodinných domů s různými typy střech. Navržený objekt je 
navržen s plochou střechou, která je pochozí nad 3.NP a je zde umístěna terasa. Střecha 
nad 4.NP bude sloužit také k umístění solárních panelů pro ohřev TUV. Propojení 
stávající budovy a navržené budovy je řešeno lávkou, která je v mírném sklonu a je 
přivedena do 2.NP nové budovy základní školy. Vzhled budovy bude zejména 
dominantní obkladem z řezaného zdiva ve stylu cihly plné pálené. Jiné plochy opláštění 
budou tvořit probarvené omítky barev světlešedé a tmavě šedé. 
Hlavní vchod do budovy je řešen ze západní strany, kudy se následně je vstupuje do 
hlavní haly. V hale je umístěno hlavní schodiště, které spojuje podlaží od a podzemního 
až do 4.nadzemního podlaží. Další schodiště je umístěno při vstupu do budovy. 
V budově je umístěno i pomocné schodiště a venkovní požární schodiště. Hala je 
prosvětlena skleněnou dvoranou nad 3.NP. 
 V prvním podzemním podlaží jsou situovány šatny studentů, specializované učebny a 
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toalety. V prvním nadzemním podlaží je umístěn vstup, hlavní hala, odpočinkové 
místnosti, učebny a toalety. Ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se 
nacházejí specializované učebny, sklady, učebny, kabinety a toalety. Hygienické zázemí 
je rozděleno zvlášť pro kantory, hochy, dívky a invalidy a to v každém nadzemním 
podlaží. V blízkosti prostor hygienických zařízení jsou umístěny místnosti pro úklid.  
 
Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POVRCH STĚN
S01 ŠATNA 210,00 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S02 ŠATNA 22,25 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S03 ŠATNA 22,60 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S04 ŠATNA 22,65 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S05 ŠATNA 22,65 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S06 ŠATNA 22,60 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S07 ŠATNA 20,65 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S08 ŠATNA 20,65 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S09 ŠATNA 22,60 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S10 KOTELNA, TUV 30,30 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S11 ÚKLID 8,20 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
S12 DÍLNA,ÚDRŽBA 43,60 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S13 SCHODIŠTĚ 48,45 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
S14 ROZVODNA 8,19 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S15 SCHODIŠTĚ 14,95 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S16 CHODBA 173,95 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S17 SKLAD 27,00 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S18 CVIČNÁ KUCHYNĚ 62,75 MARMOLEUM VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
S19 UČEBNA, JÍDELNA 68,60 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S20 DÍLNA 68,90 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S21 SKLAD 24,35 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S22 KABINET 43,25 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S23 WC INVALIDI 6,35 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
S24 WC DÍVKY 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
S25 WC UČITELÉ 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
S26 SKLAD 2,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
S27 WC CHLAPCI 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
S28 SCHODIŠTĚ 17,50 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ -SUTERÉN
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Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POVRCH STĚN
101 VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ 45,80 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
102 SCHODIŠTĚ 43,55 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
103 RECEPCE 15,80 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
104 OBČERSTVENÍ 28,00 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
105 INTERNET 47,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
106 MEDIATÉKA 47,90 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
107 ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 26,70 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
108 ÚKLID 8,20 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
109 SLAVNOSTNÍ DVORANA 487,00 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
110 WC CHLAPCI 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
111 SKLAD 2,10 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
112 WC UČITELÉ 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
113 WC DÍVKY 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
114 WC INVALIDI 6,35 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
115 KMENOVÁ UČEBNA 61,70 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
116 SKLAD 6,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
117 KMENOVÁ UČEBNA 61,70 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
118 SKLAD 6,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
119 KMENOVÁ UČEBNA 61,70 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
120 SKLAD 6,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
121 KMENOVÁ UČEBNA 57,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
122 SKLAD 4,50 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
123 KABINET 27,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
124 SCHODIŠTĚ 14,95 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
125 SKLAD 13,30 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ -1. NP
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Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POVRCH STĚN
201 GALERIE 445,00 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
202 HOVORNA 24,90 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
203 ŘEDITEL 46,95 KOBEREC VPC ŠTUK.OMÍTKA
204 SEKRETARIÁT 47,10 KOBEREC VPC ŠTUK.OMÍTKA
205 ZÁSTUPCE ŘEDITELE 31,25 KOBEREC VPC ŠTUK.OMÍTKA
206 PROPOJOVACÍ LÁVKA 42,30 MARMOLEUM VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
207 KUCHYŇKA 21,30 MARMOLEUM VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
208 SBOROVNA 64,50 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
209 EKONOM. PROVOZ 30,70 KOBEREC VPC ŠTUK.OMÍTKA
210 SKLAD UČEBNIC 45,60 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
211 ÚKLID 8,20 MARMOLEUM VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
212 WC CHLAPCI 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
213 SKLAD 2,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
214 WC UČITELÉ 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
215 WC DÍVKY 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
216 WC INVALIDI 6,35 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
217 KMENOVÁ UČEBNA 61,70 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
218 SKLAD 6,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
219 KMENOVÁ UČEBNA 61,70 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
220 SKLAD 6,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
221 KMENOVÁ UČEBNA 61,70 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
222 SKLAD 6,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
223 KMENOVÁ UČEBNA 57,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
224 SKLAD 4,50 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
225 KABINET 27,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
226 SCHODIŠTĚ 14,95 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ -2. NP
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Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POVRCH STĚN
301 GALERIE 428,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
302 SKLAD 15,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
303 STUDOVNA 64,50 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
304 ODBORNÁ KNIHOVNA 38,90 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
305 VÝPOČETNÍ TECHNIKA 54,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
306 FYZIKA 45,40 MARMOLEUM VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
307 KABINET 32,80 MARMOLEUM VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
308 SPEC. UČEBNA 55,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
309 SKLAD 20,30 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
310 ÚKLID 8,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
311 WC CHLAPCI 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
312 SKLAD 2,10 MARMOLEUM VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
313 WC UČITELÉ 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
314 WC DÍVKY 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
315 WC INVALIDI 6,35 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
316 DĚJEPIS 48,20 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
317 SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK 18,75 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
318 ZĚMĚPIS 48,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
319 SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK 18,75 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
320 JAZYKY 48,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
321 SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK 18,75 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
322 JAZYKY 57,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
323 SKLAD 4,50 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
324 KABINET 27,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
325 SCHODIŠTĚ 14,95 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ -3. NP
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Hlavní vstup do objektu je řešen třemi manuálními prosklenými dveřmi. Hlavní vstup k 
objektu bude od ulice Žižkova a z ulice 5. května. Tam budou umístěna navržená 
parkovací místa. Vedlejší vstup je ze dvora z ulice 5. května jednokřídlými dveřmi.  
Ve všech patrech je u chodby umístěn únikový východ o šířce 110cm, který vede na 
venkovní požární schodiště. Všechny vstupy do objektu, které jsou v přízemí budou 
řešené bezbariérově podle vyhlášky č.369/2001 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Dveře budou opatřeny kováním dle požadavků požárně bezpečnostních řešení. 
1.4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU:  
1.4.1 Hrubá spodní stavba – Zemní práce, výkopy  
Po předání staveniště investorem zhotoviteli, kdy budou vytyčeny, respektive 
vyznačeny a vytyčeny veškeré inženýrské sítě, ochranná pásma na pozemku, pokud na 
Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POVRCH STĚN
401 CHODBA 201,00 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
402 TERASA 375,00 ZELENÁ STŘECHA/DŘEV. FOŠNY  -
403 SKLAD 9,75 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
404 SKLAD 16,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
405 SKLAD 9,30 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
406 SKLAD 11,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
407 SKLAD 11,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
408 ÚKLID 8,10 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
409 WC CHLAPCI 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
410 SKLAD 2,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
411 WC UČITELÉ 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
412 WC DÍVKY 27,25 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
413 WC INVALIDI 6,35 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC OMÍTKA, KERAM.OBKL.
414 VÝTVARNÁ DÍLNA 48,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
415 SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK 18,75 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
416 KRESLÍRNA 48,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
417 SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK 18,75 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
418 HUDEBNÍ VÝCHOVA 48,20 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
419 SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK 18,75 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
420 JAZYKY 57,80 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
421 SKLAD 4,50 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
422 KABINET 27,10 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
423 SCHODIŠTĚ 14,95 KERAMICKÁ DLAŽBA VPC ŠTUK.OMÍTKA
424 SKLAD 17,60 MARMOLEUM VPC ŠTUK.OMÍTKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ -4. NP
  
9 
 
něm leží. Investor navíc zhotoviteli předá geodety vytyčené body ( jak výškové, tak 
směrové), které zhotovitel je při pracech ochraňovat, případně si je přenese tam, kde 
bude možnost ověření správného osazení stavby. Případné poškození nebo znovu 
vytyčení bodů si zhotovitel musí provést na vlastní náklady. Před samotným zahájením 
stavby bude provedeno oplocení pozemku. Vjezd na staveniště po skrývce ornice, 
zeminy bude vytvořen zhutněným lomovým kamenem. Pro provádění výstavby nejen 
hlavního objektu bude zřízeno zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude čítat několik 
objektu buňkového charakteru Tyto objekty budou napojeny staveništníma dočasnými 
přípojkami na přípojky vody, nn. Tyto přípojky budou po předání stavby zhotoviteli 
demontovány. Ornice, která bude skrytá na pozemku, bude odvážena na skládku a 
uložena. Základní škola je podsklepena, proto bude prováděn i výkop stavební jámy v 
místě. Zeminy z jámy z výkopu bude částečně navrácena a zhutněna při obsypech 
spodní stavby, část bude použita na terénní násypy a zpevněné plochy, zbytek bude 
odvezen na skládku. Co se týče strojního nasazení pro tuto etapu, bude pro skrývku 
ornice, zeminy, výkopu jámy použita strojní sestava. Samotné začištění bude prováděno 
manuálně. Do zemních prací je začleněno dle projektanta a jeho PD i návoz veškerých 
obsypových, zásypových materiálů, které budou patřičně zhutněny, aby plnily svůj úče a 
měly patřičnou nosnost. Z materiálového hlediska bude pro násypy a zásypy použito 
následujících materiálů: odpadový štěrk, zeminy z výkopových prací objektu. Do 
zemních prací a výkopů je začleněno provedení rýh pro veškeré IS všech objektů. Mezi 
tyto sítě patří ležatá kanalizace, voda, plyn, nn. 
1.4.2 Hrubá spodní stavba – Základy, izolace 
Vzhledem k prozkoumaným podmínkám podloží je nová budova založena na základové 
desce o tloušťce 400 mm, a to v hloubce 1,5 m. Tato deska je tvořena ze železobetonu. 
Pod sloupy je zesílena výztuž. Základová deska bude provedena z betonu třídy B30. 
Podkladní beton je navržen o tloušťce 150 mm třídy B12,5. Jako podsyp podkladního 
betonu je navržen štěrkopísek netříděný o tloušťce 100 mm, který bude dostatečně 
zhutněný. Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti hydroizolací proti střednímu 
radonovému riziku a tlakové vodě na základě provedeného odborného průzkumu. 
Hydroizolaci bude tvořit asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 4 mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny.  
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1.4.3 Hrubá vrchní stavba – Svislé nosné konstrukce 
Pro základní školu byl navržen nosný systém stěno skeletový. Tvoří jej obvodové zdivo 
z monolitických stěn tl. 200/250 mm, monolitické sloupy kruhové o průměru 450, 400 
mm a čtvercové sloupy o rozměrech 450 x 450 mm. Všechny monolitické konstrukce 
obsahují výztuže 10 505 (R), která je na místě svařována. Stěny i sloupy jsou 
připravovány systémovým bedněním PERI. Pro betonáž je navržen beton B30.Svislé 
konstrukce jsou ve vyšších podlažích tvořena nosným zdivem keramickým o tl. 250 mm. 
na pero drážku a vyzdíváno na vápenocementovou maltu o únosnosti 2,5 MPa. Jako 
vnitřní výplňové zdivo jsou použity keramické tvarovky o tl. 175 mm. 
1.4.4 Hrubá vrchní stavba – Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické o tloušťce 
220 mm a 230 mm. Podporu vodorovných konstrukcí či uložení prefabrikovaného 
schodiště tvoří svislé stěny, sloupy a železobetonové průvlaky. Ty jsou navrženy v 
místech mezi sloupy na středové části haly a dalších místech s větším nepodepřeným 
prostorem. Rozměry průvlaků jsou 400 x 600 mm. Stropní desky budou vyvázány 
resp.propojeny výztuží v místech uložení. Stropní konstrukce jsou připravovány 
systémovým bedněním PERI. Vodorovné monolitické konstrukce obsahují výztuže 10 
505 (R) Pro betonáž je navržen beton B30. V místech použití keramických tvarovek 
jsou použity systémové překlady daného výrobce systému. 
1.4.5 Hrubá vrchní stavba – Schodiště 
Schodiště, která obecně slouží pro překlenutí výškových poměrů v objektu bude na 
základní škole prefabrikované. V budově jsou navržena dvě dvouramenná schodiště s 
mezipodestou, kde mezipodestu tvoří monolitická železobetonová deska. Jako hlavní 
schodiště je navrženo jedno přímé schodiště, tvořeno ze dvou ramen a uložena na 
železobetonovém průvlaku a vodorovných nosných konstrukcích. Venkovní schodiště 
budou provedena jako ocelová, která slouží pouze jako úniková cesta z objektu při 
požáru.  
1.4.6 Hrubá vrchní stavba – Zastřešení 
Plochá střecha nad 3.NP a 4.NP je tvořena ŽB deskou o tl. 230mm, na kterou bude 
provedena tepelná izolace o tl. 140 mm z PUR střešních desek. Na tuto izolace bude 
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položena ochranná geotextilie a hydroizolace. Střecha nad 4.NP není pochozí, ale bude 
sloužit pro uložení solárních kolektorů pro ohřev TUV. Střecha nad 3.NP je pochozí, je 
zde navržena terasa a nášlapnou vrstvu zde tvoří betonová dlažba, která je uložena na 
podložkách. Na obou střechách je spádová vrstva z betonové mazaniny. 
1.4.7 Obvodový plášť, omítky, podlahy, podhledy, obklady, výplně otvorů, 
komíny 
Komíny jsou provedeny systémem schiedel o tl. 250 mm dle montážních návodů firmy 
Schiedel s.r.o. Podhledy jsou tvořeny ze sádrokartonových desek o tl. 12,5 mm. Ve 
vlhkých provozech budou použity tzv. zelené desky určeny do vlhkého prostředí. Jsou 
zavěšeny na hliníkových rastrech. Podlahy jednotlivých podlaží jsou tvořena na 
monolitických stropech. Na které se uloží akustická izolace, mirelon, separační lepenka, 
betonová mazanina 80 mm s kari sítí, cementový potěr a nášlapná vrstva tvořená 
keramickou dlažbou, marmoleem nebo kobercem.  
Povrchy stěn toalet a některá místa v učebnách budou tvořena keramickými obklady. 
V učebnách kuchyní budou keramické obklady nad pracovní deskou. 
Zateplení je navrženo extrudovaným polystyrenem či tepelně izolační vatou o tl. 160 
mm systémem PROFI. Vata je ukládána do nosných roštů, ve kterých je vzduchová 
mezera 40 mm. Na roštech je navrženo tenkostěnné lícové zdivo jako vnější obklad 
barvy červené. Založený na nerezových kotvách. Ostatní vnější omítka je tvořena 
tenkovrstvou probarvenou omítkou.  
1.4.8 SO 03 SLABOPROUDÁ PŘÍPOJKA  
Napojení objektu ze stávající přípojky při I. Stupni základní školy bude zrušeno. Nová 
bude v rámci stavby rozšířena pro II. Stupeň základní školy připojena znovu v místech u 
plánovaného parkoviště. Přípojka povede v zemi v travnatém pásu. Zdroj energie – 
kabelová distribuční síť O2. Nové napojení bude provedeno kabelem TCEPKPFLE 
2XN0,6. V objektu bude ukončen rozvaděčem.  
Délka napojení 22 m. 
1.4.9  SO 04 SILNOPROUDÁ PŘÍPOJKA  
Napojení objektu je stávající přípojkou při I. Stupni základní školy. Ta bude v rámci 
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stavby zrekonstruována a posílena. Přípojka povede v zemi kabely CYKY. Zdroj 
energie: kabelová distribuční síť ČEZ. Střídavá síť NN – 3 PEN, NPE, stř. 50 Hz, 
230/400V, TN-C.  
Instalovaný příkon 40 kW. Navržený jistič63 A. 
Délka napojení 42 m. 
1.4.10 SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU 
Objekt je nově napojen na NTL přípojkou DN 65 na uliční rozvod NTL zemního  
plynu. Přípojka je ukončena HUP ve skříni S 2300 v oploceném areálu. Plynovodní 
přípojka bude dodávat plyn do plynového kotle o výkonu 300 kW a jednoho ohřívače 
vody o výkonu 45kW. Nová přípojka bude napojena ze stávajícího plynovodního 
potrubí DN 80, který vede v ulici 5. května. Potrubí bude opatřeno signálním vodičem 
CY4 mm vyvedeným do skříňky regulátoru a plynoměru. Délka napojení 18 m. 
1.4.11 SO 06 PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE 
Nejprve bude zrušena stávající přípojka mateřské školy. Následně budou budovány 
nové přípojky. Vodovodní přípojka bude provedena z trubek PE – D 63 x 5,8 napojením 
navrtávkou na vodovodní řad z PVC D 90 v ulici 5. května. Plastové potrubí PE – D 63 
x 5,8 bude vedeno v zemním výkopu ve spádu a v nezámrzné hloubce dle projektu a 
bude ukončeno vodoměrnou soustavou DN50 v prostorech kotelny v suterénu objektu. 
Délka potrubí 19 m. 
Všechny splaškové vody se budou nově odvádět do městské splaškové kanalizace 
v ulici Žižkova v potrubí DN250, nejmenší sklon potrubí je 1% a největší dovolený je 
40%. Připojení bude provedeno jádrovým vrtáním na stávající kanalizační stoku DN 
400. Přípojka bude připojena na stoku pod úhlem 90°. Okolo vedení kanazilace nesmí 
být osazeny žádné stromy a to v šířce 75 cm. Na pozemku při základní škole bude 
zhotovena revizní šachta DN 1000 a bude opatřena litinovým poklopem. 
Délka potrubí 13 m. 
Dešťové kanalizace budou odváděny ležatým kanalizačním potrubím do venkovního 
prostředí do revizní šachty kanalizační přípojky. Potrubí je navrženo z trubek DN 150 a 
jsou napojena na stávající dešťovou kanalizaci DN 400 vedenou v ulici 5. května. 
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Připojení bude provedeno jádrovým vrtáním. Přípojka bude připojena na stoku pod 
úhlem 90°. 
Délka potrubí 48 m. 
1.4.12 SO 07 ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
Komunikace při objektu základní školy je v rozsahu od ulice 5. května a ulice Žižkova 
ke hlavnímu vchodu budovy. Dále parkovací stání, chodníky, schodiště a rampy. 
Parkovací stání pro vyhotovení jsou navržena na 14 míst o rozměrech 5 x 2,5 m. Dvě 
z toho jsou určeny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a ty jsou o rozměrech 5 x 
3,5 m. Chodníkové obrubníky v parkovišti budou osazeny s převýšením jejich horní 
hrany nad přilehnou stávající vozovkou 100 mm. Zároveň bude osazeno dopravní 
značení dle platných vyhlášek a norem.  
1.4.13 SO 08 SADOVÉ ÚPRAVY 
Po dokončení výstavby bude provedena úprav a okolního terénu. Provedena bude 
plošná úprava terénu pomocí rozhrnutí a urovnání ornice. Vegetační úpravy, zejména 
nový travnatý povrch a výsadba nových stromu budou realizovány na základě návrhu 
architekta v dokončující etapě výstavby.  
Vegetační plocha 1830 m2. 
1.5  POPIS STAVENIŠTĚ  
Pozemek pro základní školu, jak už bylo výše zmíněno se nachází v k.ú. Zdice. 
Pozemek je součástí lokality obce, která je v územním plánu vedena k výstavbě 
vzdělávacích zařízení .Po dobu stavby bude pro zařízení staveniště využíváno pozemku 
stávající mateřské školy. Ta bude zpevněna, aby mohla plnit funkci příjezdu, odjezdu, 
skladování a ostatních náležitostí zařízení staveniště. Příjezdy a odjezdy ke staveništi je 
zajištěn z ulice Žižkova a ulice 5. května. Stavbou bude dotčena parcela č. 108. Terén 
pro stavbu je rovinný. Během výstavby bude pozemek oplocen mobilním oplocením na 
ocelových sloupcích, uzamčený branou. Výška oplocení, respektive jednoho pole bude 
dle systému 2,0 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových patek. Šířka jednoho 
pole 3,5 m, výplně jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr jednotlivých ok 50 x 50 mm, 
Vedle brány bude rozebíratelný plot, který se bude dát rozdělat při příjezdu 
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autodomíchávače MAN 32.363. Příjezd na staveniště a zásobování stavby materiálem 
bude prováděno veřejné komunikaci, která vede podél stavební parcely až přímo ke 
staveništi ze severní strany. Vjezd a samotný vstup do oploceného areálu, staveniště 
bude zbudován na severní straně parcely Výjezd je situován na jižní straně staveniště. 
Bude také zbudována zpevněná vnitro staveništní komunikace. Materiál se bude na 
stavbu navážet postupně, ukládat na určených zpevněných plochách, případně v 
skladovacích buňkách. Obecně se na staveništi budou moci pohybovat pouze osoby z 
firem provádějících práce na objektu, investor, stavebník, dozory atd. O jakékoli 
návštěvě nebo vstupu cizí osoby na staveniště se musí vstupující do těchto prostor hlásit 
u stavbyvedoucího nebo mistra, kde bude seznámena a poučena o bezpečnosti a 
pravidlech, která se striktně na staveništi musí dodržovat.  
1.5.1 Ochranná pásma, nároky na zábor zemědělského a půdního fondu  
Staveniště nezasahuje do ochranných pásem, do chráněných přírodních částí ani do 
kulturně cenných lokalit a objekt ů. Daná stavby si nevyžádá zábor zemědělského a 
půdního fondu. 
1.5.2 Údaje o zeleni  
Pro realizaci záměru stavby bude nutné provádět kácení zeleně. Po dokončení stavby 
bude provedena výsadba zeleně podle návrhu architekta. 
1.6 Prováděné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro 
návrh stavby  
1.6.1  Radonový průzkum  
Radonový průzkum ke zjištění radonového rizika byl proveden Antiradon v.o.s. Veškeré 
výsledky průzkumů byly zapracovány a zohledněny v projektové dokumentaci. 
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2.1 DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ ZEMINY  
 Ornice, zemina vykopaná z výkopu při zemních pracích se nákladními automobily 
odveze ze staveniště na deponii areálu společnosti Zdibe, spol s.r.o. v obci Stašov Zde 
se také nachází skládka pro odpad a sutě. Z tohoto místa se bude dovážet i potřebné 
množství recyklátu do násypů a úpravu terénu.  
Délka trasy: 4,8 km  
Doba dopravy: 7 - 15 minut 
 
 
2.2 DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ČERSTVÉHO 
BETONU  
Čerstvý beton do základových konstrukcí, svislých i vodorovných nosných konstrukcí 
bude na staveniště dovážen v autodomíchávačích z betonárny TRANSBETON, 
provozovna je v areálu cementárny Králův Dvůr. 
  
 
 
Délka trasy: 7,5 km  
Doba dopravy: 14 – 25 minut 
 
2.3 DOPRAVNÍ TRASA PRO 
Betonové tvárnice a tvárnice Porotherm budou na staveniště dováženy ze stavebnin 
Karel Freyburg., na ulici Čs. Armády 696 na okraji města Zdice.  
Délka trasy: 0,8 km  
Doba dopravy: 2 – 5 minut 
  
 
 
 
 
2.4 POSOUZENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI 
STAVENIŠTĚ  
Stavba z hlediska širších vztahů je umístěná blízko centra města Zdice. Tato lokalita je 
dobře dostupná autobusovou dopravou. Výše uvedené příklady dopravních tras na 
odvoz zeminy a dodání objemnějších materiálů potvrdily dobrou dostupnost staveniště 
ze všech požadovaných částí města Zdice. Na staveniště je možné vjíždět ze dvou 
komunikací. Ulice Žižkova je hlavní dvouproudová komunikace, která slouží pro vjezd 
i výjezd vozidel. Ulice 5. května slouží pouze jako vjezd na staveniště. Neslouží pro 
nadměrná nákladní auta s návěsem. Trasa do města Zdice se nedoporučuje po dálnici 
D5, zejména pro autodomíchávače. Je vhodné zvolit trasu po silnici první třídy.  
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3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích  
Místo stavby:   Zdice, Žižkova 589 
Kraj:    Středočeský 
Okres:   Beroun 
Katastrální území:  Zdice 
Stavebník:   Město Zdice 
Husova 2  
Zdice 267 51  
Charakter stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Vzdělávání 
3.2 Obecné informace 
3.2.1 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o hlavní stavební objekt, který bude sousedit se stávající budovou prvního 
stupně základní školy. Objekt má 1 podzemní patra a 4 nadzemní patra.  
Hlavní zásada řešení stavby vychází z potřeby sjednocení základních škol prvního a 
druhého stupně. Zároveň aby stavba nijak nenarušovala charakter okolních staveb a 
celkového rázu města Zdice. 
V okolí převládají patrové stavby rodinných domů s různými typy střech.  
Navržený objekt je navržen s plochou střechou, která je pochozí a bude sloužit také 
k umístění solárních panelů pro ohřev TUV.  
Propojení budov je řešeno lávkou, která je v mírném sklonu a je přivedena do 2.NP 
nové budovy základní školy.  
Vzhled budovy bude zejména dominantní obkladem z řezaného zdiva ve stylu cihly 
plné pálené. Jiné plochy opláštění budou tvořit probarvené omítky barev světlešedé a 
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tmavěšedé. 
Hlavní vchod do budovy je řešen ze západní strany. Následně je možno vstoupit do 
hlavní haly. V hale je umístěno hlavní schodiště. Hala je prosvětlena skleněnou 
dvoranou nad 3.NP. Další schodiště je umístěno při vstupu do budovy. V budově je 
umístěno i pomocné schodiště a venkovní požární schodiště. Všechna schodiště 
propojují všechna podlaží.  
 V prvním podzemním podlaží jsou situovány šatny studentů, specializované učebny a 
toalety. V prvním nadzemním podlaží je umístěn vstup, hlavní hala, odpočinkové 
místnosti, učebny a toalety. Ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se 
nacházejí specializované učebny, sklady, učebny, kabinety a toalety. 
Hygienické zázemí je rozděleno zvlášť pro kantory, hochy, dívky a invalidy a to 
v každém nadzemním podlaží. V blízkosti prostor hygienických zařízení jsou umístěny 
místnosti pro úklid.  
Hlavní vstup do objektu je řešen třemi manuálními prosklenými dveřmi. Hlavní vstup 
k objektu bude od ulice Žižkova a z ulice 5. května. Tam budou umístěna navržená 
parkovací místa. Vedlejší vstup je ze dvora z ulice 5. května jednokřídlými dveřmi.  
Novostavba základní školy je navržena jako součást školního areálu ve Zdicích, ve 
kterém se nachází stávající první stupeň základní školy se školní jídelnou a sportovním 
zázemím. Novostavba druhého stupně základní školy je ve trojúhelníkového tvaru. 
Objekt je situován blízko centra města Zdice okr. Beroun. Školní areál leží v těsné 
blízkosti ulice Žižkova a ulice 5. května. Školní areál je obklopen stávající zástavbou 
rodinných domů z poloviny 20. století. Stavba svým charakterem chce povýšit 
architekturu stávajícího areálu na moderní a funkční využití. Přístupy ke staveništi jsou 
stávající zpevněné ulice Žižkova a ulice 5. května. Oplocení staveniště se vstupními 
branami bude provedeno z mobilního rámového oplocení a stávajícího oplocení 
pozemku. Výplně mobilního oplocení budou z ocelového pletiva. Staveniště je 
situováno na pozemku investora města Zdice. Na staveništi bude povrch části zpevněn 
zhutněným štěrkem. Poté se na staveništi zhotoví komunikace, výrobní plocha a plochy 
pro manipulaci s těžkou technikou z železobetonových prefabrikovaných panelů. Na 
pozemku budou před zhotovením zařízení staveniště vykáceny stromy dle návrhu. Po 
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ukončení prací bude staveniště upraveno do navrženého stavu dle terénních úprav a 
výsadby zeleně. Parkování je možné v přilehlých ulicích Žižkova ul. 5. května.  
Budova se skládá z pěti podlaží. Jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Čtvrté 
nadzemní podlaží je pouze z části budovy, zbytek tvoří plochá pochozí střecha nad 3.NP 
a prosklená část k proslunění hlavní dvorany školy. Nad 4.NP je také plochá střecha, 
která by měla v budoucnu sloužit pro umístění solárních panelů pro ohřev TUV.  
Objekt je osazen na rovinném terénu, na pozemku parcelní číslo 144/1. 
Ze severní i jižní strany se nachází komunikace, které budou sloužit jako příjezdová 
komunikace vozidel. Na západní straně se nachází stávající základní škola s jídelnou a 
sportovním areálem. Na východní straně se nachází stávající obchod s potravinami.  
Rozsah staveniště: 
Plocha staveniště   4095 m2 
Plocha objektu   1302 m2 
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3.3 Návrh strojního zařízení staveniště 
3.3.1 Jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic 
 
 
Specifikace: 
-délka výložníku 55 m 
-rychlost pojezdu kočky 100 m/min 
-max. nosnost 8 t 
-nosnost na konci výložníků 1,70 t 
-příkon 400 V/50 Hz až 7,5 kW 
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Použití: při výstavbě použijeme tento stroj k umisťování bednění, přemisťování výztuže, 
zdiva a při betonáži. 
Obr. č. A2.3-13 Zatěžovací graf pro jeřáb Liebherr EC-H 6 Litronic 
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3.3.2 Mobilní domíchávač MAN 32.363 
 
Specifikace: 
-kapacita bubnu 9 m3 
-otvory pro čištění bubnu 
-užitné zatížení 18,75 t  
-max. celková hmotnost vozidla 32 t  
 
Použití: při výstavbě použijeme tento stroj k přivážení betonu pro betonáž stěn, sloupů a 
stropů. 
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3.3.3 Bádie CT-150 
 
Specifikace: 
-obsah 1,5 m3 
-možnost přidělání na jeřáb 
-bez pracovní plošiny 
-možnost přidělání pracovního rukávu 
-hmotnost: 295 kg 
Použití: při výstavbě použijeme badii při betonáž svislých a vodorovných 
monolitických konstrukcí. 
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3.3.4 Tahač návěsů Man TGA 4 x 2 
 
 
Specifikace:-povolené zatížení na zadní nápravu 11,5 t 
-maximální délka vozidla 5,79 m 
-maximální hmotnost soupravy 42,0 t 
-minimální průměr otáčení 15,0 m 
Použití: při přepravě prefabrikovaných konstrukcí schodiště, výztuže či aktuální potřeby 
na stavbě dle prováděných prací 
3.3.5 Valník Goldhofer STN-L 4 
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Specifikace: 
-Délka 13,5 m 
-Šířka 3,0 m 
-Nosnost 52,0 t 
Použití: při přepravě prefabrikovaných konstrukcí schodiště a buněk zařízení staveniště. 
3.3.6 Nosič kontejnerů Man TGL 12. 180BB 4 x 2 
 
Specifikace: 
- povolené zatížení na zadní nápravu 8,4 t 
-maximální zatížení zadní soupravy 8,4 t 
-maximální hmotnost soupravy 11,99 t 
Použití: při odvozu vzniklých odpadů na skládku či k návozu stavebního materiálu ze 
stavebnin na stavbu dle prováděných prací 
3.3.7 Mobilní čerpadlo SCHWING Stetter KVM 34 X 
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Specifikace: 
- čerpané množství 150 m3/h 
-max, čerpací tlak 96 bar 
-světlost potrubí DN125 
-délka koncové hadice 4 m 
-výškový dosah 34 m 
-délkový dosah 30 m 
Použití: při výstavbě použijeme tento stroj na čerpání betonové směsi při betonování 
pilot, žlb. převázek a podkladního betonu. 
3.3.8 Odlučovač lehkých kapalin GSOL-10/50 
Specifikace:  
-hrdlo na vstupu a výstupu DN 300 
-max. znečištění vstupní vody 1000 mg rop. látek na v litru vody  
-rozměry 3400 mm x 1510 mm x 1500 mm 
-max. průtok 50l/s 
Použití: odlučovač lehkých kapalin bude zapojen v čerpací soustavě a bude čistit 
čerpanou vodu od ropných látek. 
3.3.9 Kapsové silo 
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Specifikace: 
- povolené zatížení na zadní nápravu 8,4 t 
-celková výška 5,6 m 
-průměr 2.4 m 
-max. provozní tlak 0 – 6 bar 
Použití: pro skladování suché směsi pro zdění a omítání stěn. 
3.3.10 Silostavěč 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikace: 
 -hmotnost 3,9 t 
-úhel klopení 98° 
-zdvihací síla dimenzována na 20 t 
Použití: pro přepravu a uložení sila na staveniště. 
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3.3.11 Kontinuální míchačka M – tec D30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikace: 
- míchací výkon 30 l/ min m3 
-hnací motor: 4kW, 400V, 50Hz 
-rozměry: 1970 x 690 x 1077 mm 
-hmotnost: 220 kg 
-max. provozní tlak 0 – 6 bar 
Použití: Pro přípravu suché maltové směsi, do níž se bude přimíchávat voda. Stroj lze 
pevně připojit ke kónusu sila nebo použít k míchání balených směsí. 
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3.3.12 Ponorný vibrátor WEBER IV 64 
 
 
Specifikace: 
- univerzální elektromotor na střídavý proud 
-připojení na elektrickou síť 230 V 
-rozměry 351 x 160 x 201 mm 
-délka ohebné hadice 5 m 
-hmotnost 6,3 kg 
-poloměr účinnosti 0,6 m 
Použití: při výstavbě použijeme tento stroj na vibrování betonové směsi při betonování 
žlb. stěn a sloupů. 
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3.3.13 Vibrační lať QXH s pohonou jednotkou Honda GX25 
 
Specifikace: 
-palivo bezolovnatý benzín 
-délka vibrační latě 3 m 
-hmotnost 13,5 kg 
Použití: při výstavbě použijeme tento stroj na vibrování betonové směsi při betonování 
stropů. 
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3.3.14 Vysokotlaký čistič Poseidon 4 – 36 XT 
 
Specifikace: 
-průtok vody max.: 760 l/hod  
-příkon: 4,2 kW 
-max. teplota vody: 60 °C 
-hmotnost stroje: 41 kg 
-tlak: 160 bar 
 
Použití: při čistění bednění od betonové směsy. 
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3.3.15 Elektrická přímočará pila MAKITA 4351CT 
 
Specifikace: 
-max. hloubka řezu.: 135 mm  
-příkon: 0,7 kW 
-počet zdvihů: 800 – 2800 mit/min 
-hmotnost stroje: 2,4 kg 
 
Použití: při řezání dřeva u příprav betonáže. 
3.3.16 Elektrická úhlová bruska BOSCH GWS 24 – 230 JVX 
 
 
Specifikace: 
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-průměr kotouče: 230 mm  
-příkon: 2,4 kW 
-počet otáček: 6500 ot./min 
-hmotnost stroje: 6,6 kg 
Použití: Řezání či úprava betonářské výztuže. 
3.3.17 Elektrická úhlová bruska BOSCH GWS 7 – 115 E 
 
Specifikace: 
-průměr kotouče: 115 mm  
-příkon: 0,72 kW 
-počet otáček: 2800 - 11000 ot./min 
-hmotnost stroje: 1,9 kg 
Použití: Řezání či úprava betonářské výztuže. 
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3.3.18 Rotační laser BOSCH GRL 300 HV Profesional 
 
Specifikace: 
-dosah: 300 m  
-přesnost: 0,1 mm 
-hmotnost stroje: 1,8 kg 
Použití: Při výškovém měření před bedněním stropu. 
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3.3.19 Lešení ALU 700 5 m 
 
Obr. č. A2.3-30 Hliníkové lešení výšky 5 m 
Specifikace: 
-výška pracovní plošiny 2950 mm 
-výška konstrukce 4160 mm 
-max. pracovní výška 5000 mm 
-přepravní hmotnost 52 kg 
-nosnost pracovní plošiny 160 kg 
-možnost přidáni rektifikačních noh 
Použití: při výstavbě použijeme tento stroj při práci v rampě a stavební jámě, zejména 
při čištění, armování a betonování bočních stěn stříkaným betonem. 
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3.4 BOZP 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Na bezpečnost při práci budou dohlížet stavbyvedoucí a mistři. Všechny 
Závazné a důležité předpisy jsou uvedeny ve zprávě A2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. 
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4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích  
Místo stavby:   Zdice, Žižkova 589 
Kraj:     Středočeský 
Okres:   Beroun 
Katastrální území:  Zdice 
Stavebník:   Město Zdice 
     Husova 2  
Zdice 267 51  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:    Vzdělávání 
4.2 Popis staveniště 
Novostavba základní školy je navržena jako součást školního areálu ve Zdicích, ve 
kterém se nachází stávající první stupeň základní školy se školní jídelnou a sportovním 
zázemím. Novostavba druhého stupně základní školy je ve trojúhelníkového tvaru. 
Objekt je situován blízko centra města Zdice okr. Beroun. Školní areál leží v těsné 
blízkosti ulice Žižkova a ulice 5. května. Školní areál je obklopen stávající zástavbou 
rodinných domů z poloviny 20. století. Stavba svým charakterem chce povýšit 
architekturu stávajícího areálu na moderní a funkční využití. Přístupy ke staveništi jsou 
stávající zpevněné ulice Žižkova a ulice 5. května. Oplocení staveniště se vstupními 
branami bude provedeno z mobilního rámového oplocení a stávajícího oplocení 
pozemku. Výška oplocení, respektive jednoho pole bude dle systému 2,0 m a jednotlivé 
pole budou osazeny do betonových patek. Šířka jednoho pole 3,5 m, výplně 
jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr jednotlivých ok 50 x 50 mm, Vedle brány bude 
rozebíratelný plot, který se bude dát rozdělat při příjezdu autodomíchávače MAN 
32.363. Příjezd na staveniště a zásobování stavby materiálem bude prováděno veřejné 
komunikaci, která vede podél stavební parcely až přímo ke staveništi ze severní strany. 
Výjezd je situován na jižní straně staveniště. Bude také zbudována zpevněná vnitro 
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staveništní komunikace. Materiál se bude na stavbu navážet postupně, ukládat na 
určených zpevněných plochách, případně v skladovacích buňkách Staveniště je 
situováno na pozemku investora města Zdice. Na staveništi povrch bude z větší části 
zpevněn zhutněným štěrkem nejméně o dvou frakcích 4, 32 mm. Tloušťka vrstvy bude 
200 mm. Malá část povrchu bude tvořena z železobetonových prefabrikovaných panelů, 
které budou uloženy na více namáhaných místech dle výkresu zařízení staveniště. Na 
staveništi bude zhotovena komunikace, výrobní plocha a plochy pro manipulaci s 
těžkou technikou. Na pozemku budou před zhotovením zařízení staveniště vykáceny 
stromy dle návrhu. Po ukončení prací bude staveniště upraveno do navrženého stavu dle 
terénních úprav a výsadby zeleně. Parkování je možné v přilehlých ulicích Žižkova a ul. 
5. května.  
Budova se skládá z pěti podlaží. Jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Čtvrté 
nadzemní podlaží je pouze z části budovy, zbytek tvoří plochá pochozí střecha nad 3.NP 
a prosklená část k proslunění hlavní dvorany školy. Nad 4.NP je také plochá střecha, 
která by měla v budoucnu sloužit pro umístění solárních panelů pro ohřev TUV.  
Objekt je osazen na rovinném terénu, na pozemku parcelní číslo 144/1. 
Ze severní i jižní strany se nachází komunikace, které budou sloužit jako příjezdová 
komunikace vozidel. Na západní straně se nachází stávající základní škola s jídelnou a 
sportovním areálem. Na východní straně se nachází stávající obchod s potravinami.  
Rozsah staveniště: 
Plocha staveniště ………..4095 m2 
Plocha objektu …………. 1302 m2 
4.2.1 Doprava na staveniště 
Doprava na staveniště a to pro celý objekt je navržen po stávajících komunikacích. 
Vjezdy na staveniště bude z ulice Žižkova a ulice 5. května. Plocha staveniště bude 
zpevněna zhutněným štěrkem o dvou frakcích a železobetonovými panely, pod kterými 
bude navíc zpevněna půda kamenivem o hrubé frakci větší než 24mm. Hlavní ulice 
Žižkova a vedlejší ulice 5. května budou opatřeny dopravním značením s informacemi 
upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Kvůli šíři komunikace a přehlednosti výjezdu 
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na hlavní komunikaci bude kolem místa stavby snížena maximální povolená rychlost. 
Jako hlavní vjezd na stavbu je navržena ulice 5. května a jako hlavní výjezd je navržen 
do ulice Žižkova. V mimořádných případech díky nemožnému vjezdu z ulice 5. května 
je možno použít i jako vjezd z ulice Žižkova. Všechna omezení či jiná dopravní značení 
je třeba dopředu projednat a odsouhlasit s Odborem dopravy města Zdice.  
4.3 Zdůvodnění zařízení staveniště a jeho umístění 
4.3.1 Údaje o staveništi, koncepce 
Charakteristika území stavby: 
Na zájmovém území je navržena výstavba školního komplexu, který bude součástí 
stávajícího školního areálu. Dispozice je navržena dle požadavků investora a návrhu 
architekta. Stavba objektů je umístěna v blízkosti centra města Zdice. Lokalita je již 
vybavena komunikacemi a inženýrskými sítěmi včetně nápojných míst těchto sítí. 
Zhodnocení polohy a stavu staveniště, údaje o existujících objektech, provozech, 
rozvozech a zařízeních, existující zeleni, ochranných pásmech, nároky na zábor 
zemědělského půdního fondu, lesního fondu, chránění území, objekty a porosty: Při 
zamýšlené výstavbě nedojde k záboru zemědělské půdy. Staveniště se nachází na 
stávající pěší komunikaci spojující ulice Žižkova a 5. května. Tento zábor nijak zásadně 
nekomplikuje pohyb osob v dané lokalitě. Zábor staveniště je na hranici vstupu do 
stávající základní školy a družiny. Na staveništi se nenacházejí chráněné objekty, 
porosty a ani není chráněným územím. V průběhu výstavby budou akceptována 
ochranná pásma stávajících rozvodů, dle vyjádření jednotlivých správců. Přístupy na 
staveniště jsou z veřejných komunikací ulice Žižkova a ulice 5. května.  
Staveništěm neprochází žádné stávající inženýrské sítě. Budou zde vybudována pouze 
sítě nezbytně nutná pro provoz výstavby. 
4.3.2 Mapové podklady 
Použité mapové podklady a geodetické podklady, zjištění, zaměření a ověření 
podzemních sítí, odkaz na geodetickou dokumentaci. Mapové podklady poskytlo město 
Zdice v papírové podobě včetně inženýrských sítí. Tyto byly ověřeny u jednotlivých 
správců, úpravy dokresleny do situace. Systém JTSK,Bpv. 
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4.3.3 Další podklady 
Prováděné průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby. Při rekonstrukci 
zhodnocení jejich stavu. Během přípravy stavby byly prováděny následující průzkumy: 
Radonový průzkum: střední radonové riziko. 
4.4 Objekty zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je provozovna zřízená za účelem zhotovení dané stavby. Tvoří ji 
objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace a inženýrské sítě, které v době 
realizace slouží provozním, výrobním, skladovým, hygienickým a sociálním účelům 
účastníkům stavby. Umístění jednotlivých objektů je upřesněno ve výkresové části ZS. 
4.4.1 Stávající objekty 
Pro účely ZS se převážně využije stávající komunikace ul. Žižkova ulice 5. května. 
Zhotovitel je povinen využívané komunikace v rámci výstavby vést v takovém stavu, 
aby nedocházelo k porušování hygienických předpisů (prašnost, hluk, nadměrné 
zanesení komunikace zeminou a jinými materiály). Také se zaručuje uvést komunikaci 
po likvidaci ZS do původního stavu. 
4.4.2 Základní koncepce mimostaveništního a staveništního provozu, 
návrh dopravních tras: 
Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele z různých směrů po 
příslušných rychlostních komunikacích(dálnice, rychlostní komunikace I. až III. třídy) 
až do města Zdice, kde se napojují na zdejší veřejné komunikace. Napojení na zdejší 
komunikaci a další plán cesty až na místo výstavby je upřesněn na výkrese -
PŘEHLEDNÁ SITUACE - DOPRAVNÍ DOSTUPNOST. Povinností všech dodavatelů 
je však dodržet všechny bezpečnostní předpisy týkající se tohoto převozu dle zákona č. 
411/2005 Sb., O silničním provozu. 
Staveništní trasa bude vybudována na severní straně od ulice 5. května a na jižní straně 
staveniště do ulice Žikova. 
Ve fázi výstavby budovy bude celý prostor staveniště oplocen mobilním oplocením. Na 
severní a jižní straně se vybuduje příjezd, který bude sloužit pro veškeré zařízení 
staveniště. Vjezd je navržen tak, aby umožnil vjezd i nákladním automobilů či 
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mobilním jeřábům na staveniště. Umožňuje vjezd k buňkám, kde budou umístěny 
prostory kanceláří, šaten, hygienických zařízení, skladů a dále do celého staveniště. Pod 
buňkami budou uloženy dřevěné prahy, které budou uloženy s přesností 10 mm po 
celém obvodu kontejneru. Prostor komunikace zařízení staveniště či stání pro vozidla 
bude vytvořen z upěchovaného hrubého kameniva o frakci 12 mm, na kterém budou 
uloženy betonové panely o šířce 5 m pro zajištění obousměrného provozu a komunikace 
pro pěší šířky 1,5 m bude zhotovena ze štěrkového násypu nezhutněného tl. 100 mm. 
Zde budou vyjíždět všechny stroje a mechanismy určené pro práci na budované etapě. 
Vjezd je šíře 5 m a poloměr zatáček minimálně 15 m. Takto navržená komunikace 
vyhoví všem mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 
4.4.3 Rozvodné řady inženýrských sítí včetně transformoven a jiných 
souvisejících zařízení 
Zásobování vodou 
Jako provizorní zásobování vodou bude sloužit dočasné napojení na stávající městský 
vodovodní řád. Nápojný bod bude na hranici staveniště. Na něm bude osazen vodoměr 
pro odečítání potřeby. Před návrhem vodovodní přípojky zařízení staveniště jako 
provizorní zásobování vodou se stanoví jakost vody a nutná minimální spotřeba z 
důvodu dimenze přípojky. Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu budou 
vybudovány dvě přípojky z nově zřízené přípojky vody do objektu. Pro potřeby 
hygienické a sociální bude v západní části (u buněk) vybudována přípojka vody o 
jmenovité světlosti 25 mm, kterou je10 možno zásobit staveniště 0,65 l/s. Další přípojka 
bude o jmenovité světlosti 40 mm, tzn.1,60 l/s a plně pokryje nároky na spotřebu vody 
při betonáži například ošetřování betonu a ostatních stavebních činnostech. Rozvody 
budou vedeny v zemi v nezámrzné hloubce. 
Voda pro provozní účely – hrubá stavba  
Účel m. j. Počet m. j. / 
den 
Střední hodnota [l] Celkem [l] 
A - Ošetřování betonu m3 30 100 4000 
A - Zdění m3 10 250 2500 
B - Malta  m3 0,8 170 136 
B – Mytí nářadí ks 1 200 200 
Suma vody pro provozní účely: 11336 
Voda pro sociální účely 
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Účel m. j.  Počet m. j. Střední hodnota [l] Celkem [l] 
C - Hygienické účely osoba 40 40 1600 
C - Sprchování osoba 40 45 1840 
Suma vody pro sociální účely: 3440 
Suma celkem: 14776 
 
4.4.3.1 Výpočet spotřeby vody pro provizorní zásobování 
Qn  spotřeba vody v l/s 
Pn  potřeba vody v l/den 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách  
 
4.4.3.2 Výpočet spotřeby vody: 
Qn=(ΣPn x kn) / (t x 3600) = (A x 1,5 + B x 1,6 + C x 2,7) / (t x 3600) [l/s] 
Qn=(6500 x 1,5 + 336 x 1,6 + 3440 x 2,7) / (8 x 3600) [l/s] 
Qn= 0,679 l/s 
 
DN přípojky: 32 mm ( 1 ¼ ´´ ) -> SO06 – Vodovodní přípojka – veřejná část DN80- 
vyhovuje 
4.4.4 Kanalizační připojení 
V areálu investora jsou kanalizace a kanalizační přípojky děleny na kanalizaci dešťovou 
a kanalizaci splaškovou. Napojení je na oddílnou kanalizaci v obytné zóně města. Na 
hranicí pozemku je v revizních šachtách ukončena stávající přípojka splaškové a 
dešťové kanalizace. Tyto stávající kanalizace budou odstraněny již v první fázi výstavby 
při odstranění stávající mateřské školy. Do stávající revizní šachty budou svedeny 
dešťové vody, které budou vznikat na staveništi. Výstavba nových kanalizací je součástí 
etap výstavby nové základní školy dle projektu. Dešťová kanalizace bude napojena do 
stávající revizní šachy na hranici pozemku. Dočasné kanalizační potrubí bude zřízeno z 
lehkých plastových trub DN100, do výšky 300 mm nad horní hranou bude potrubí 
obsypáno a zbytek výkopu zahrnut, terén upraven. 
4.4.5 Elektrická energie 
Na staveništi používáme proud o nízkém napětí a to proud střídavý 400/230V. Při 
návrhu je uvažováno napojení na stávající trafostanici v blízkosti objektu. U této 
trafostanice bude osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby el. energie. Rozvod 
bude tažen od tohoto místa do dalších míst náročných na spotřebu. Osvětlovací trasa 
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bude vedena samostatně z důvodů koordinovaného zapínání a vypínání. Zásady pro 
rozvod jsou stejné jako u tras 400/230V. Uvnitř objektu bude osvětlení řešeno 
žárovkovými a halogenovými světli. Rozvody a rozvaděče se vždy uzemňují. Dále se 
uzemňují nulové vodiče u zásuvek, je-li vzdálenost od rozvaděče větší než 50 m. 
Spotřebiče se uzemňují dle druhu a předpisu výrobce. Elektrické vedení staveniště bude 
vedeno v chráněném potrubí Kopoflex 50 mm. Poté bude překryto 200 mm písku, 
zbytek výkopu bude zahrnut. 
Dimenzování staveništní přípojky elektrické energie: 
Druh Typ Příkon 
[kW] 
Počet  Příkon celkem 
[kW] 
Stroje a zařízení 
Věžový jeřáb Liebherr 132 EC 50 kW kW 1 50 kW 
Svářecí agregát KEMPACT PULSE 7 kW 1 7 kW 
Úhlová bruska  BOSH GWS 24 2,4 kW 2 4,80 kW 
Úhlová bruska BOSCH GWS 7 0,72 kW 2 1,44 kW 
Vrtačka Makita HP1640K 0,68 kW 2 1,64 kW 
Přímočará pila Makita 4351 CT  0,7 kW 2 1,40 kW 
Ponorný 
vibrátor 
WEBER 64 2,3 kW 2 4,60 kW 
Ruční míchadlo BOSCH 12E 1,2 kW 1 1,20kW 
Strojní 
omítačka 
PFT G4 5,5 kW 1 5,5 kW 
Suma za stroje a zařízení: 77,58 kW 
Osvětlení staveništních buněk 
Kanceláře, zasedací místnost, 
kuchyňka, vrátnice 
13 W/m2 67,5 
m2 
0,88 kW 
Šatny 6 W/m2 75 
m2 
0,45 kW 
Sociální zázemí 6 W/m2 45 
m2 
0,27 kW 
Sklady 6 W/m2 30 
m2 
0,18 kW 
Suma osvětlení buněk: 1,78 kW 
Osvětlení venkovní a stavby 
Led reflektory Kanlux MATMA 250 0,25 W 4 1 kW 
Osvětlení pater stavby 0,8 W/m2 5400 4,32 kW 
Suma za osvětlení stavby a staveniště 6,2 kW 
Přímotopy buněk 
Buňky 1,5 kW 15  22,5 kW 
SUMA CELKEM 181,11 kW 
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4.4.5.1 Výpočet příkonu elektrické energie: 
S=1,1x[(0,5xP1 + 0,8xP2 + P3 + P4)2 + (0,7xP1)2]0,5 
S=1,1x[(0,5x147,24 + 0,8x1,78 + 6,2) 2 + (0,7x147,24)2]0,5 
S=144,4 kVA  
4.4.6 Oplocení staveniště 
Staveniště se nachází v zastavěném území, proto musí být celé staveniště oploceno 
po celém obvodě. Oplocení bude provizorně zřízeno rámovým mobilním oplocením 
(VRA s.r.o. – STANDART). Rámové ploty jsou uloženy do betonových podstavců, 
které se nejprve rozmístí v požadovaných vzdálenostech od sebe odpovídající délce 
plotových dílců. Poté se zasunou jednotlivé konce plotových dílců do betonových patek, 
se kterými poté tvoří souvislý plotový systém. Nakonec se horní konce sousedících 
plotových dílců navlečou zajišťovací spony a pevně se klíčem dotáhnou matice 
vratového šroubu. Rámy plotů jsou široké 3,5 m a vysoké 2 m. Pletivo je tvořeno 4 mm 
silnými dráty. Hmotnost jednoho mobilního rámového plotu je 23 kg.  
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4.4.7 Provozní objekty zařízení staveniště 
Objekty dočasného charakteru jsou umístěny tak, aby nenarušili vlastní investiční 
výstavbu, jedná se o typizované kontejnery. 
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4.4.7.1 Kancelář, šatna - pro dělníky BK1 
Specifikace: 
- šířka 2,438m 
- délka 6m 
- elektrická přípojka 380V/16Ah 
- lze skládat i 3 kontejnery na sebe 
Zvláštní vybavení:  
- 1x elektrické topidlo 
- 3x elektrická zásuvka 
- okna s plastovými žaluziemi 
Zdůvodnění:  
- šatny jsou pro dělníky dostatečně prostorné 
- výhodná cena pronájmu 
4.4.7.2 Koupelna, WC SK1 
Specifikace: 
- šířka 2,438m 
- délka 6m 
 - výška 2,8m 
Zvláštní vybavení: 
 - 2x elektrické topidlo 
- 2x sprchový kout 
- 3x umývadlo 
- 2x pisoár 
 - 2x toaleta 
- 1x boiler o objemu 200l 
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Zdůvodnění: 
 - dobré vybavení sociálního zařízení 
 -výhodná cena pronájmu 
4.4.8 Výrobní objekty zařízení staveniště 
Pro skladování nářadí a stavebních pomůcek budou na staveništi potřeba tyto 
sklady. Všechny sklady jsou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště. 
4.4.8.1  Skladový kontejner LK1 
Specifikace: 
- šířka 2,438m 
- délka 6m 
- výška 2,8m 
Zdůvodnění: 
 - dobré zabezpečení kontejneru 
Technické informace  
– kontejner na stavební odpad 
-rozměry: 3800x200x1120 mm 
-objem: 6,67 m³ 
-manipulace: hákový nosič 
Pronájem  
– kontejner na stavební odpad 
-cena pronájmu 1 buňky: 2800 Kč / měsíc* 
* včetně odvozu  
4.4.9 Volné zpevněné plochy 
Pro uskladnění materiálů bez nutného zastřešení. Rozmístění skladovacích ploch 
viz. Výkres: C.2 – zařízení stanoviště. Skládky jsou zpevněny uložením betonových 
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panelů o rozměrech 1,5x3m nebo na zpevněném stěrkovém podsypu. Skladovaný 
materiál nesmí být skladováním znehodnocen a musíme dodržet požadavky na 
skladování těchto materiálů dané výrobcem. Kvůli nedostatku místa se bude většina 
materiálů dovážet dle materiálového zabezpečení přesně na den zpracování materiálu 
přímo do konstrukce. Dle plánu materiálového zabezpečení si musí stavbyvedoucí a 
mistři přesně pohlídat a dostatečně dopředu objednat jednotlivé materiály. Drobné 
materiály a nářadí se uskladní v technické části zázemí staveniště ve skladovací buňce. 
Budou dodržovány rozměry skládek materiálu, kusový materiál pravidelného tvaru se 
skladuje do výšky max. 1,8 m, nepravidelných tvarů do výšky max. 1,0 m., materiál na 
paletách do 2 m výšky. Dřevěné konstrukce a klempířské prvky se uskladní na paletách, 
dřevěný materiál se zakryje plachtou, zabránění přímého styku s vodou. Bednící desky 
budou skladovány na podkládacích dřevěných hranolech 8x10 cm, drobné materiály 
budou skladovány prostorových koších. 
4.5 Hlavní stroje a stavební mechanizace na staveništi 
4.5.1 Věžový jeřáb Jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic 
Věžový jeřáb jsou na staveništi po dobu stavby stěnoskeletu. Jeřáby budou umístěné dle 
výkresu zařízení staveniště. Posouzení jeřábů viz výkres. Jeřáb smí obsluhovat jen osoba 
k tomu způsobilá! Jeřáb bude napojený na staveništní rozvody elektrické energie. Poloha 
jeřábů viz výkres zařízení staveniště. 
 
 
4.5.2 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Při výstavbě je instalován stavební výtah pro dopravu pracovníků a materiálu do vyšších 
pater. Poloha výtahu je vyznačená ve výkresu zařízení staveniště. Výtah smí obsluhovat jen 
osoba proškolená a způsobilá. Výtah bude napojení na staveništní rozvody elektrické 
energie. 
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4.5.3 Silo na suchou směs + kontinuální míchačka 
Silo na suchou směs je postavené na roznášecí desky, které jsou osazené na zpevněný rovný 
povrch. Na silo je napojená kontinuální míchačka. Míchačka je napojená na zdroj elektrické 
energie a vodu. Poloha viz výkres zařízení staveniště. 
 
4.6 BOZP 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Všechny stavební práce se musí bezpodmínečně řídit zákonem 309/2006 
Sb., který ukazuje na další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Na bezpečnost při práci budou 
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dohlížet stavbyvedoucí a mistři. Všechny závazné a důležité předpisy jsou uvedeny ve 
zprávě - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
4.6.1 Místní provozní řád a zpráva BOZP 
Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být prokazatelně proškolené o 
dodržování BOZP a místního řádu. Místní řád bude vyvěšen na oplocení zařízení 
staveniště a v obytných buňkách. Pro výstavbu bude zpracován přehled rizik a opatření. 
Dodržování těchto dokumentů je závazné pro všechny osoby pohybující se na staveništi. 
Svým podpisem stvrzují, že jsou seznámeni s dodržováním BOZP a místního 
provozního řádu, že těmto dokumentům rozumí a že je budou dodržovat. 
4.6.2 Opatření BOZP na staveništi  
Staveniště bude oplocené 2 m vysokým neprůhledným oplocením. Na oplocení budou 
umístěné značky „nepovolaným vstup zakázán“. Prostor mezi vstupem pro zaměstnance 
a šatnami bude ohrazen 1 m vysokým průhledným oplocením. Vstup na staveniště je 
povolen jen v pracovním oděvu a za použití příslušných OOPP. Vstup a vjezd na 
staveniště přes vrátnici s elektronickým systémem evidence osob. Všechny osoby 
pohybující se po staveništi musí být prokazatelně seznámené s dodržováním BOZP a 
místním provozním řádem. Nákladní auta a stavební stroje pohybující se po staveništi 
musí být navigované osobami způsobilými. V buňkách a na oplocení bude vyvěšení 
místní provozní řád, na kterém budou umístěná i čísla na hasičský záchranný zbor, 
policii a záchrannou službu. Pohyb osob po staveništi bude jen po vyznačených trasách. 
Při výjezdu ze staveniště je nutné dbát zvýšené pozornosti na bezpečnost 3 osoby. Při 
nebezpečí pádu do hloubky nebo práce ve výšce je nutné používat bezpečnostní 
výškové postroje a všechny hrany s nebezpečím pádu do hloubky budou opatřené 1,1 m 
vysokým zábradlím. Manipulace s břemenem je možná jen ve vyznačeném prostoru. 
Obsluhovat stroje a zařízení smí jen osoby k tomu způsobilé. Pracovníci budou 
seznámení s polohou staveništního rozvaděče.  
4.7 Vliv na životní prostředí 
Při výstavbě musí dodavatel plnit nařízení vlády č 185/2001 Sb. o odpadech a 
vyhlášky č. 368/2007 Sb. Katalog odpadů. 
  
58 
 
-nakládání s odpady 
Při výstavbě objektu musí hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé nakládat 
s odpadem dle předchozího nařízení. Možností, jak se zbavovat odpadů je objednání u 
příslušné firmy velkoobjemové kontejnery o obsahu 10 – 15 m3 a nosností 10 tun, s 
kterými správce těchto kontejnerů naloží dle předpisů mu ukládajících tuto činnost 
provozovat. Odpad vzniklý během realizace dané technologické etapy se bude třídit dle 
daného zákona: 
-nespalitelný odpad 
-spalitelný odpad 
-recyklovatelný odpad 
-nebezpečný odpad 
4.8 Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost je v souladu se Zákonem č. 237/2000 Sb., který mění Zákon č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpis. Dále s vyhláškou 
ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Zejména § 41, odst. 2). 
Vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 73 0802 
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a dalším příslušným). 
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5.1 VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 132EC-H 8  
Rozhodujícím prvkem při návrhu zvedacího mechanismu bylo prefabrikované schodiště 
o hmotnosti přibližně 6,55 tuny, které je zapotřebí osadit ve vzdálenosti 15,7 m od osy 
jeřábu. 
 Technické údaje:  
Max. nosnost je 7,21 t při vyložení 17,0 m  
Max. vyložení je 40 m s nosností 3,3 t  
Jedná se o jeřáb s otočnou s kabinou  
Jeřáb je nepojízdný  
Využití: Věžových jeřábů bude využito k přepravě bednících prvků a rovnou k jejím 
sestavení, k přepravě těžkých kusových materiálů, výztuží, prefabrikovaných schodišť a 
pro betonáž monolitických konstrukcí za pomocí bádie. 
Kvůli jednodušší manipulaci s břemeny na staveništi je věžový jeřáb navržen přímo 
v místech stavby. Na místě, kde je navržena hala budovy a svisle zakončená světlíkem. 
Jeřáb je uložen na základové desce v 1.PP. Jeho uložení bude ještě před výstavbou 
navrženo statikem. Podlaží nad 1.PP, které je na úrovní haly a zmíněného světlíku bude 
dobetonováno dodatečně po vyndání věžového jeřábu po skončení hrubé vrchní etapy 
objektu.  
Vzhledem k velké půdorysné ploše stavby je jeřáb navržen tak, aby vyhověl na 
vzdálenost a nebyly předimenzovány na únosnost. Podstavec jeřábu má půdorysné 
rozměry 4,6 x 4,6 m, maximální možné výšce 45,2 m, pro danou stavbu postačí výška 
33,3 m, s maximální nosností 8,00 t na rameni ve vzdálenosti 17,0 m a s maximálním 
dosahem 40 m, kde je kritická únosnost jeřábu 3,3 t. Věžový jeřáb bude po skončení 
prací vyndán mobilním jeřábem. 
5.1.1 POSOUZENÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU LIEBHERR 132EC-H 8 
-návrh a výpočet kritického prvku: největší hmotnost  
Objemová hmotnost železobetonu je 2400 – 2600 kg / m3, bereme největší hmotnost 
prvku 
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- KRITICKÁ MÍSTA POSOUZENA VIZ. PŘÍLOHA C.4 
hodnotu pro nejvyšší možnou váhu kritického prvku  
 prefabrikované schodiště: 6,55 t      => nejtěžší prvek  
 bádie 1,5 m3 s betonovou směsí: 4,2 t   
-návrh kritického prvku - nejbližší: viz. příloha Posouzení jeřábu  
-návrh a výpočet kritického prvku nejvzdálenější: viz. příloha Posouzení jeřábu 
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Ozn
. 
Práce Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provedl 
Způsob 
kontroly 
četnost kon-
troly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhoví/ 
nevy-
hoví 
Kontro-
lu pro-
vedl 
Kontro-
lu pro-
věřil 
Kontro-
lu pře-
vzal 
V
s
t
u
p
n
í
 
1.1 
Přejímka  Kontrola  PD,  ČSN 73 2310              Vizuálně 
Každá přejím-
ka  
Zápis do 
SD,  Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
pracoviště připravenost  ČSN 73 0210-2  
HSV, 
PSV,   pracoviště po  protokol o  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  stavby  ČSN 73 0212-3  TDI, AD    ukončených  předání a  Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
    ČSN P ENV      předchozích  převzetí          
    13670-1            činnostech pracoviště         
    ČSN EN 206-1                  
1.2 
Kontrola  Její čistota,  
  PD           
HSV, 
PSV,  Vizuálně Jednorázově,  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
provedení  rovinnost a  ČSN 73 0210-1 G, S  měření  před začátkem    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
předchozí  dovolené  2, 3       prací   Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
techn. etapy odchylky                    
1.3 
Atesty zdících  Kontrola  ČSN 73 2310  
HSV, 
PSV 
Vizuálně Kontrola  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
meteriálů dovezeného ČSN EN 771-1     každého stého   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  materiálu   ČSN EN 998-2     metru    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
    ČSN 72 2600      krychlového            
    ČSN EN 845-2                 
1.4 
Převzetí do-
dané  
Kontrola rozmě-
rů,  
ČSN 73 2400 
HSV, 
PSV 
Vizuálně,  Jednorázově,  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
ocelové výztu-
že 
povrchu     namátková  před začátkem  
  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  
 
  
        měření prací    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
1.5 
Převzetí  Počet kusů a   ČSN 73 2601 
HSV, 
PSV 
Vizuální,  Kontrola  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
dodaných  jejich označení,  ČSN 73 2611   měření  každého ocel.    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
ocelových  
dodržení mez-
ních 
      prvku 
  Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
prvků odchylek                    
1.6 
Kontrola  Kontrola  ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně  Jednorázově, 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
bednících 
dílců 
dodacího listu s 13670-1         před začátkem 
  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  objednacím,  ČSN 73 2400     prací    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  množství a stav                   
1.7 
Kontrola  Způsob  PD, ZS,         Vizuální,  Trvale 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
skladování skladování prospekty  
HSV, 
PSV 
měření      
Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
materiálu    výrobce             Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
    ČSN 26 9030                 
1.8 
Kontrola  Zimní opatření,  ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuální,  Trvale 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
dodržení  povětrnostní  13670-1      AD  měření      Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
podmínek pro  podmínky ČSN 73 2400  
 
      Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
zdění, montáž 
a 
  ČSN 73 2310  
 
              
betonáž    362/2005 Sb.                  
  
 
  
    591/2006 Sb.                  
M
e
z
i
o
p
e
r
a
č
n
í
 
2.1 
Kontrola  Kontrola  ČSN 73 0210-2   
HSV, 
PSV, 
Měření  Jednorázově 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
vytyčení  správnosti  ČSN 73 0212-3   G    před začátke   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
monolitických polohového PD  
 
  prací    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
sloupů  osazení bedně                   
  sloupů                    
2.2 
Kontrola  Krytí, rozmístění,  ČSN P ENV HSV Vizuálně  Před začátkem  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
armování ŽB délka  13670-1         prací, každý    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
sloupů    ČSN 73 2400     sloup   Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
    PD                  
2.3 
Kontrola   
Poloha, penetra-
ce, 
ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně,  Před začátkem 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
zhotoveného těsnost spojení  13670-1   
vodová-
hou, 
prací, každý   
Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
bednění        pásmem,  sloup    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
        nivelačním              
        
přístrojem 
a 
    
        
        latí              
2.4 
Kontrola Složení,  ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně,  Každou  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
čerstvého konzistence,  13670-1         zkoušení  dodávku  dodací list Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
betonu  množství,…  ČSN EN 206-1         Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  
 
  
2.5 
Kontrola  
Max. shoz beto-
nu 
ČSN P ENV  
HSV, 
PSV,  
Vizuálně Trvale během  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
betonáže  a techn.postu 13670-1       TDI   betonáže   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  betonáže  ČSN 73 2400           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.6 
Kontrola  Trvání a počet ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně Trvale během  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
hutnění vpichů  13670-1      TDI    betonáže   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
    ČSN 73 2400          Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.7 
Kontrola  Kontrola  
ČSN EN 12504-
2    
HSV, 
PSV,  
Vizuálně Trvale během  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
techn. pauzy a ošetřování,  ČSN P ENV  AD   tuhnutí   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
ošetřování  teploty betonu a 13670-1              Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
betonu  techn. pauzy  ČSN EN 206-1                 
2.8 
Odbednění  Kontrola  ČSN 73 2400 
HSV, 
PSV 
Vizuálně, 
Jednorázově 
po 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
  odbednění a      měření  odbednění    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  zjištěné odchylky           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.9 
Kontrola  Vytyčení os  ČSN 73 2611  
HSV, 
PSV, 
Měření  Každý prvek 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
vytyčení os  sloupů výškové a ČSN 73 2601  G        Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
ocel. sloupů a  směrové            Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
průvlaků                      
2.1
0 
Kontrola  Kontrola  ČSN 73 2601 
HSV, 
PSV, 
Vizuální  Trvale během 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
dodržení 
techn. 
techn.postupu    TDI    montáže    
Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  
 
  
postupu              Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
montáže                      
2.1
1 
Kontrola  
Kontrola vytyče-
ní  
ČSN 73 0205    
HSV, 
PSV, 
Měření  Jednorázově 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
vytýčení zdí  výškového a  ČSN 73 0212-3   G    před začátkem   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  směrového  PD      prací    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  charakteru                    
2.1
2 
Kontrola  Kontrola  PD 
HSV, 
PSV 
Vizuálně, Každá ucelená  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
založení prvnÍ správného      měření  část    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
vrstvy  založení první           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  vrstvy cihel                   
2.1
3 
Kontrola vazby  Vazba vnitřní  
ČSN EN 1996-
2:  
HSV, 
PSV 
Vizuálně,  Každá ucelená  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
zdiva  styčné spáry,  2007 TDI  měření  část    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  správnost uložen           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  prvků                    
2.1
4 
Kontrola Kontrola šířky,  ČSN 73 2310  
HSV, 
PSV 
Vizuálně Každá ucelená  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
provedení 
spár  
vyplnění a      měření  část   
Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
zdiva  provedení spár           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.1
5 
Kontrola  Měření odchylek  ČSN 73 2310   
HSV, 
PSV 
Vizuálně Každá ucelená  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
dodržení    ČSN 73 0205    měření  část   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  
 
  
rozměrů a              Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
svislosti zdiva                     
2.1
6 
Otvory a  Kontrola  
ČSN 73 0210-1, 
2 
HSV, 
PSV 
Vizuálně Každý otvor 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
překlady  přesnosti  ČSN 73 0212-3    měření      Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  
provedení otvo-
rů  
          
Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  pro výplně                    
2.1
7 
Vyplnění spar  
Kontrola hloub-
ky  
ČSN 73 2310  
HSV, 
PSV 
Vizuálně, Každá ucelená  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
maltou  spar  ČSN 73 2412    měření  část   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
              Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
Vý-
stupní 
3.1 
Kontrola  
Svislost, pev-
nost, 
ČSN 73 0210-1, 
2 
HSV, 
PSV 
Vizuálně, Každý sloup  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
geometrie ŽB geometrická  ČSN EN 196-1     měření      Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
sloupů  přesnost,   
ČSN EN 12504-
2 
        
Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
3.2 
Kontrola trnů 
Kontrola polohy 
a  
ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně, Každý sloup  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
ze ŽB  sloupů délky výztuže  13670-1   měření      Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
              Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
3.3 
Kontrola  
Kontrola pev-
nosti  
ČSN EN 12504-
2 
HSV, S, L Zkouška 
Jednorázově 
ve  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
pevnosti be-
tonu 
zk. těles a beto-
nu  
ČSN EN 206-1      zk. místech  certifikát  
Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  v konstrukci       nedestruktivní    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  
 
  
          
metodou, 1 
zk.t.  
  
        
          /100 m           
3.4 
Kontrola svarů Svarová plocha,  ČSN 73 2611 
HSV, 
PSV 
Vizuální,  Všechny  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
  její tvary a  PD  S  ozáření,  konstrukce   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  rozměry.      
ultrazvu-
kem  
    
Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
3.5 
Kontrola  Vyhodnocení  ČSN 73 2601  
HSV, 
PSV, 
Vizuální Všechny  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
geometrie OK  odchylek a    G    konstrukce   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  deformace            Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
3.6 
Kontrola  Měření odchylek  ČSN EN 1996-2 
HSV, 
PSV, 
Vizuálně, Každá ucelená  
Zápis do 
SD, Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
geometrie  ucelených částí    G  měření  část  protokol  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
vyzdění  konstrukce           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
3.7 
Kontrola va-
zeb 
Měření přesahů ČSN 73 0205 
HSV, 
PSV 
Vizuální Každá ucelená  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
prvků vazeb,        část    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
správnost            Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
převázání                    
3.8 
Kontrola  Měření polohy a   PD            
HSV, 
PSV, 
Měření Každá ucelená  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
geometrie 
celku  
rozměrů  ČSN 73 0210-2  TDI, AD,    část    
Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
dle PD  konstrukce    S, G        Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLA  
7.1.1 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 
bezpečnosti, ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). Pracoviště musí být 
předáno před zahájením betonáže, zdění a montáže ocelových konstrukcí vyklizené a 
vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. Při přejímce pracoviště je nutno dbát na 
provedení: 
- transportních cest pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků, 
- osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy, 
- dokončení konstrukcí (únosnost stropů, dokončenost konstrukce skeletu). 
Pro betonáž monolitických sloupů je nutno převzít vyčnívající trny z vodorovné 
konstrukce v souladu s PD. Pro montáž ocelových konstrukcí se musí předat 
zabetonované ocelové kotevní prvky zbavené bednění v souladu s PD. Dále je nutno 
dbát na vymezení pracovního úseku pro zdění, který sestává z: 
 - části pracovní cca 650 mm šířky (500 – 700 mm), 
- části materiálová cca 900 mm šířky (500 – 1000 mm), 
- části dopravní cca 1200 mm šířky (1000 – 1200 mm). 
7.1.2 Kontrola provedení předchozí technologické etapy stropní nosné 
konstrukce 
Kontrola její čistoty, rovinnosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD a 
polohy a čistoty kotvících prvků pro ocelové sloupy. Podklad pro provádění svislých 
nosných konstrukcí musí být očištěný od hrubých a prachových nečistot. 
 
Pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m2 kontrolované plochy provede nejméně 
5 měření. 
Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. Odchylky místní 
rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě se dvěma libelami, na jejíchž koncích 
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jsou podložky o stejné výšce a půdorysné ploše (podložky umožní eliminovat vliv 
místních nerovností, které by jinak mohly zkreslit výsledek měření). Měření odchylky 
se pak změří posuvným měřítkem. 
U stropů s nedokončeným povrchem je tolerována odchylka 5 mm.Pod první řadou 
zdiva se drobné nerovnosti podkladu vyrovnají vrstvou malty, kdy mezní odchylka této 
vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 0,8 m + 10 mm. 
7.1.3 Atesty zdících materiálů  
Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti 
od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE 
štítkem staviva.) Kontrola zdících výrobků - kontrolujeme pravoúhlost, rovnost a 
kolmost čel, barvu, hmotnost, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození na 
lícových materiálech viditelné pouhým okem pod úhlem 90 ° při běžném denním světle 
ze vzdálenosti 3 m na suchém střepu.Jakost malt si kontroluje podnik provádějící zděné 
konstrukce vlastními zkouškami podle ČSN 72 2430. U malt pro zdění připadá nejméně 
jedna kontrolní zkouška na každých i započatých 100 m3 vyrobené malty.  
7.1.4 Převzetí dodané ocelové výztuže 
Při prověřování jakosti dodávek oceli se kontrolují rozměry, povrch, provedení a 
vzdálenost žebírek a výstupků a dodržení předepsané průřezové plochy dodané 
výztužné ocele. Vykazuje-li dodaná ocel při vnější prohlídce zjevné povrchové vady 
(např. příčné nebo podélné trhliny, povrchové nerovnosti a vruby) musí být provedeny 
zkoušky mechanických vlastností. Vzorky musí být odebrány tak, aby obsahovaly 
nejnepříznivější zjištěné zjevné vady. Při kontrole výztužné ocele dodané s hutním 
atestem se na základě údajů atestu zjistí, zda výztužná ocel: 
-byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti  
-podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných norem 
a předpisů jakosti.  
Výztužné ocele vyhovující oběma požadavkům se při prověřování jakosti dodávek ani 
při průkazních zkouškách výztuže do betonu nepodrobují zkouškám mechanických 
vlastností. Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s 
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výztuží zacházeno tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k 
porušení svarů a k poškození celých vyztužovacích prvků. Na povrchu výztuže nesmějí 
být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
beton nebo na soudržnost mezi nimi. Jednotlivé pruty betonářských ocelí musí být pro 
zpracování na výztuž tak rovné, aby hotová výztuž odpovídala PD.  
7.1.5 Převzetí dodaných ocelových prvků 
Jednotlivé prvky musí být vyrobeny podle předepsaného technologického postupu a 
konstrukční dokumentace tak, aby se při sestavování daly volně složit, těsně na sebe 
dosedaly a aby nebyly překročeny mezní úchylky stanovené ČSN 73 2611. Kotevní 
zařízení musí odpovídat ENV 1992-1-1, evropskému technickému osvědčení nebo 
předpisům platným v místě stavby. 
Kontrola se provádí odbornou prohlídkou dílce, porovnáním detailů a spojů s 
konstrukční dokumentací, přeměřením jejich rozměrů včetně průřezů jednotlivých 
položek a rozměrů svarů. 
Před převzetím nesmí být dílec opatřen základním nátěrem (mimo nátěr dílenský). 
Jakost materiálu, z něhož je dílec vyroben, se zjišťuje porovnáním výkazu materiálu s 
dodacími listy a s hutním atestem. 
U dílce se kontroluje správné sestavení dílců, úpravy styčných a svarových ploch a 
svary. 
U svařovaných dílců předloží výrobce na požádání odběratele výsledky periodických 
zkoušek svářečů. 
Převzatý dílec obvykle označí odběratel svou značkou a o přejímce dílce se sestaví 
zápis o převzetí. 
Po převzetí ocelové konstrukce se zhotoví základní vrstva systému protikorozní ochrany 
nebo úplný systém podle ČSN 03 8240, ČSN 03 8260. 
Úchylky hutních výrobků pro výrobu nosných konstrukcí: 
  
79 
 
 
Úchylky přímosti dílců: 
 
7.1.6 Kontrola bednících dílců  
- Kontrolujeme dodací list s objednacím. 
- Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
- Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 
7.1.7 Kontrola skladování materiálu  
Celkové řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
• Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn štěrkopískem tak, aby 
vyhovoval zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a 
bezpečnostním předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm2. 
• Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového 
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materiálu, konkrétně viz. ZS. 
• Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 
0,75 m. 
• Ocelové prvky budou uloženy na odvodněných zpevněných plochách na dřevěném 
podkladku. 
• Spodní hrana skladovaného ocelového materiálu musí být ve výši nejméně 300 mm 
nad úrovní terénu. 
• Výška prokládky mezi skladovanou ocelovou konstrukcí musí být nejméně 100 mm s 
přihlédnutím k tvaru skladovaných dílců. 
• Výška skladovaných ocelových konstrukcí (svařenců s vyčnívajícími styčníkovými 
plechy může být nejvýše do 1600 mm od úrovně terénu. 
• Ocelová výztuž bude uložena na zpevněném odvodněném štěrkopískovém podloží na 
ploše staveniště. 
• Ocelová výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a průměru prutů na 
podložky tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení (znečištění zeminou). 
• Sítě ve svitcích se musí ukládat na stojato. 
• Cihelné tvárnice, které jsou skladovány na zpevněném štěrkopískovém podloží na 
ploše staveniště, se podle výrobce nesmějí stohovat. 
• Keramické překlady se podle výrobce smějí stohovat do max. výšky 3,0 m. Překlady 
musejí být na sobě stohovány přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení 
výrobků na rozích palet. 
• Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být ukládány další (i když není 
dosaženo maximálně povoleného počtu palet na sobě), neboť hrozí jejich sklouznutí po 
fólii spodní palety. 
• Na poškozené palety s výrobky nebo na palety s poškozenými výrobky se nesmí 
stohovat další palety, hrozí naklonění a zřícení. 
• Zdící prvky neodolné proti mrazu je třeba v zimním období chránit před nasáknutím 
vodou a před mrazem a to nejlépe celoplošným obalením fólií a uložením na palety. 
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• Malty se skladují v suchu na dřevěném roštu v uzamykatelné stavební buňce k tomu 
určené. Nesmí dojít ke kontaktu pytle s vodou. Skladovatelnost je u malty Porotherm 
max. 6 měsíců. 
• Bednící dílce PERI se skladují na zpevněném odvodněném štěrkopískovém podloží na 
ploše staveniště. 
7.1.8 Kontrola dodržení podmínek pro zdění, montáž a betonáž  
Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 
betonu nebo v období jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná 
opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem. 
Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 
betonu nebo v období jeho ošetřování vysoká, musí se připravit předběžná opatření na 
ochranu betonu proti škodlivým účinkům těchto teplot. 
Při montáži a svařování musí být místo svařování i svářeč chráněni před deštěm, 
sněhem, větrem a mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší pod 0 °C se dovoluje jen 
výjimečně, provedou-li se uvedená opatření a předehřev materiálu nejméně na 70 °C, a 
to i u ocelí, u nichž předehřev při teplotách nad 0 °C není předepsán. 
Při zdění smí být max. rychlost větru 10 m/s. 
Pokud se zdí za nízkých teplot, musí se sledovat teploty prostředí, malty zdících prvků a 
povrch uloženého zdiva. Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s 
průměrnou denní teplotou nižší než +5 °C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. (Průměrná 
denní teplota se vypočte jako průměr nejvyšší a nejnižší teploty za 24 hod.) Pro výrobu 
maltové směsi se nesmí používat zmrzlého kameniva. 
Zdící prvky je nutno chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít ze zmrzlých 
(přechlazených) zdících prvků. 
Povrch podkladu, na který se zdí musí mít teplotu min. 10 °C. 
Je třeba zdít bez přerušení, maltu prostírat v malých záběrech a zdící prvky ukládat bez 
předběžného vlhčení. 
Zdící prvky se musí vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu 
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maltě. Před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí je třeba 
zaschlé ložné plochy navlhčit. 
Zdivo musí být za suchého horkého počasí chráněno před prudkým vysušováním a 
slunečními paprsky zakrytím (např. textilií) a vlhčením. 
Při nízkých teplotách je možno zdít jen při těchto opatřeních: 
a) klesne-li teplota pod +5 °C, doporučuje se k výrobě malty přednostně používat 
mletého nehašeného vápna, 
b) klesne-li teplota pod 0 °C, má se záměsová voda ohřívat; klesne-li teplota pod -5 °C, 
doporučuje se ohřívat i drobné kamenivo pro výrobu malty a prodloužit vodu mísení až 
na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot. Teplota malty těsně před použitím ke 
zdění nesmí klesnout pod +15 °C, 
c) při teplotě trvale pod 0 °C se musí používat malty značky o jeden stupeň vyšší, než je 
stanoveno v projektu; je možno použít přísad a příměsí ovlivňujících vlastnosti malty, 
ale jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 2430 
7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
7.2.1 Kontrola vytyčení ŽB monolitických sloupů 
Pro kontrolu přesnosti vytyčení monolitických sloupů se zřídí kontrolní body, z nichž se 
měřickými metodami zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. 
Kontrolní body se vytyčí s přesností podle ČSN 73 0421. Pro tato měření se navrhuje a 
při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, který bude spolehlivě 
zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření přístupný. Kontrola 
vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a 
polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 
Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
 Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný 
postup při vytyčování;) 
 Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
 Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 
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kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) 
podle zásad ČSN EN ISO 6284. 
Poloha sloupů vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek (popř. sekundárních 
přímek) nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní 
hrubé podlahy, u sloupů v ose povrchových ploch, u stěn a osazených dílců 100 mm od 
svislých hran. 
 
 
7.2.2 Kontrola armování ŽB sloupů 
Před uložením armokošů do bednění se musí zkontrolovat podle PD u betonářské 
výztuže druh ocele, velikost průměru, počet prutů a tvar výztužných vložek. Před 
započetím betonování se musí zkontrolovat správnost polohy výztuže a její zajištění 
podložkami, vyvěšením apod. 
Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto 
hodnoty: 
• Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách nad 
sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a 
odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot vyznačených, popř. 
předepsaných v PD více než o ± 20 %, nejvýše však o 30 mm. 
• Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ± 30 mm. 
  
84 
 
• Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 40 mm. 
Kontrola použití správné výztuže a jejího krytí podle PD. 
Dále se kontroluje: 
• Výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami; 
• výztuž je řádně svázaná a je zajištěná proti posunutí během betonování; 
• mezi pruty je dostatečný prostor pro ukládání a zhutňování betonu. 
Styk ocelových distančních vložek s povrchem betonu je dovolen jen v suchém 
prostředí, tj. při stupni vlivu prostředí X0. Shoda s požadavky na krycí vrstvu výztuže 
musí být prokázána pro každé jednotlivé měření. 
Rozměry průřezu, krycí vrstvy výztuže a polohy betonářské a výztuže se nesmějí 
odchylovat od stanovených hodnot více než je uvedeno: 
 
7.2.3 Kontrola zhotoveného bednění 
Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí min 7 dní, kdy 
beton nabude pevnosti pro udržení sebe sama. Bednění a spoje mezi bednícími deskami 
nebo prkny musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. 
Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
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- geometrie bednění; 
- stabilita bednění; 
- odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) z částí, které se 
budou betonovat; 
- úprava čel konstrukčních styků; 
- odstranění vody ze dna bednění; 
- příprava povrchu bednění (nástřiky a nátěry odbedňovacím prostředkem.) 
- pracovní spáry musí být čisté 
Bednění (ve svých jednotlivých částech i jako celek) a jeho podpory musí být 
zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení, a tak provedené, aby 
umožnilo postupné odbedňování a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez 
poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby 
nebyly překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce (viz. dále) 
Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení dílců 
bednění: 
 
7.2.4 Kontrola čerstvého betonu 
Přejímací kontrola má obsahovat kontrolu dodacího listu před vypuštěním betonu z 
přepravníku.Během vykládání se musí beton vizuálně kontrolovat. Vykládání se musí 
zastavit, je-li vzhled betonu podle zkušenosti neobvyklý.  
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Čerstvý beton se kontroluje na základě průkazních zkoušek. Tyto musí být provedeny 
před používáním nového betonu. Průkazní zkoušky se musí opakovat, jestliže nastane 
podstatná změna buď u složek betonu nebo u specifikovaných požadavků, které byly 
podkladem pro předchozí výsledky. 
Obecně se musí průkazní zkoušky provádět pro čerstvý beton o teplotě od 15 °C do 
22 °C. 
Pro průkazní zkoušku jednotlivého betonu se musí vyzkoušet tři záměsi a z každé 
záměsi odebrat nejméně tři zkušební tělesa z každé dodávky. 
Pevnost jedné záměsi nebo dávky se musí brát jako průměr výsledků zkoušek. 
Výsledkem průkazní zkoušky betonu je průměrná pevnost záměsí nebo dávek. 
Musí se zaznamenat doba mezi zamícháním a měřením konzistence a zjištěná 
konzistence. 
V příslušné kontrole se sledují následující kritéria: 
- dodací list pro transport betonu 
- konzistence a stejnorodost betonu 
- zkouška identity pro pevnost v tlaku 
- obsah vzduchu 
- jiné charakteristiky (úprava konzistence, čas dodání, čas uložení, teplota) 
Během nakládání, dopravy a skladování, jakož i během dopravy na staveništi, se musí 
minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou segregace, odlučování vody, 
ztráta cementového tmelu nebo jiné změny. Při zkouškách identity se vzorky odebírají v 
případě transport betonu v místě dodávky. 
7.2.5 Kontrola betonáže 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton 
dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho 
konečné poloze. Max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 
POZNÁMKA: Jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy zatuhne před ukládáním a 
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zhutněním další vrstvy, může se vytvořit špatné spojení vrstev. 
Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu. Během ukládání 
a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, 
mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C musí se zavést opatření pro betonáž v 
mrazu a to buďto použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností 
(zejména třídy CEM I 42,5 R případně portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) 
bez příměsi (popílku). Nebo použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 
(B20), ale raději C20/25 (B25) až C25/30 (B30) nebo použití betonů s obsahem 
superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí. Další z možností je ohřev betonové 
směsi ke stejnému účelu urychlení tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu. 
7.2.6 Kontrola hutnění 
Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a 
tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Vibrovat se 
musí systematicky ponorným vibrátorem po uložení betonu zahrnující převibrování 
předchozí vrstvy, dokud prakticky neustane vytlačování zadržovaného vzduchu. Musí se 
vyhýbat nadměrnémuvibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo 
způsobit segregaci betonu. 
Vpichy ponorných vibrátorů nesmí být umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost 
sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4-násobek viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy betonové směsi nesmí převyšovat cca 430 mm 
(1,25-násobek délky pracovní části hlavice ponorného vibrátoru.) Při zhutňování musí 
vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Vpichy je nutno 
vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování 
prostřednictvím výztuže se nedovoluje. 
7.2.7 Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
Při ošetřování betonu se musí: 
• odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu 
z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým poškozením; 
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• uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní a to 
následujícími způsoby: 
a) ponecháním konstrukce v bednění; 
b) pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách 
a spojích proti odkrytí; 
c) udržováním viditelně vlhkého povrchu betonu kropením. Tím se musí započít 
ihned,jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě 
prostředí pod 5 °C se však kropení, vlhčení ani zaplavování provádět nesmí. 
POZNÁMKA: Jestliže jsou podmínky po celu dobu požadovaného ošetřovacího období 
takové, že rychlost vypařování z povrchu betonu je nízká, např. ve vlhkém, deštivém 
nebo mlhavém počasí, pak je dostatečné přírodní ošetřování. 
Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne 
nejméně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 
0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu 
bez poškození (obvykle fc > 5 MPa). 
Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65 °C. Teplota vody 
pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být nejvýše o 
10 °C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. Umělé vysoušení povrchu 
tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton dosáhne krychelné pevnosti 
odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Způsob sušení betonu musí být zvolen tak, 
aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a betonové konstrukce. 
Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se opatření pro 
ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku hydratačního tepla 
nejlépe zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. polystyrenem nebo folií. 
Nejkratší doba ošetřování betonu pro stupně vlivu prostředí podle EN 206-1 jiné než X0 
a XC1:  
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 Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin. 
 Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace. 
 Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání 
teploty nižší než 5 °C. 
7.2.8 Odbednění 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti tj. min. za 7 
dní a to aby: 
• nedošlo k poškození povrchů při odbedňování; 
• betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu; 
• nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo nepružným 
(dotvarováním) chováním betonu. 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 
přetížení nebo poškození. 
Při odbedňování a uvolňování monolitických konstrukcí se musí dodržet odbedňovací 
lhůty a to v případě odbednění konstrukcí, které po uvolnění ponesou plné navrhované 
zatížení se smí nosné bednění odstranit teprve tehdy, když krychelná pevnost betonu 
odbedňované konstrukce vyhoví z hlediska spolehlivosti ustanovení. 
Nosné bednění se smí odstranit ve výše uvedených lhůtách až po sejmutí bočního 
bednění a po prohlídce odbedněných částí konstrukce. Přitom se zvláštní pozornost 
věnuje všem jejím odbedněným nosným částem. 
Dílce bednění odstraňované zdvihacím zařízením musí být před zdvihnutím odděleny 
od betonu. Zjištěné vady po odbednění se musí co nejdříve odstranit po uvědomění 
investora. 
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 
vysekávají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před nanesením 
nového betonu důkladně provlhčí vodou.. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou 
betonovou směsí podobného složení jako se použila při betonování konstrukce nebo 
betonovou směsí z rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného 
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technologického předpisu. 
Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou nebo pačokem. 
Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav betonové 
konstrukce nevyhovující požadavkům PD na spolehlivost musí být stanoven na základě 
odborného posouzení a vypracován a odsouhlasen projektantem. 
7.2.9 Kontrola vytyčení os ocel. sloupů 
Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných 
a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 
Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
 Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný 
postup při vytyčování;) 
 Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
 Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 
kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) 
podle zásad ČSN EN ISO 6284. 
Osy ocelových sloupů musí být vytyčeny výškově, a směrově zaměřené v návaznosti na 
výchozí záměrné výškové a směrové body nebo na údaje uvedené v projektu. 
 
Kontrolní měření se provádí délkovými ocelovými pásmy pro přesná měření, které musí 
odpovídat přesnosti pro skupinu B nejvýše 0,15 velikosti úchylky. 
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7.2.10  Kontrola dodržení technologického postupu montáže 
Jednotlivé dílce musí být vzájemně sestaveny podle výrobních a montážních výkresů.  
Montážní postup musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost smontované 
konstrukce byla po celý průběh montáže zcela zajištěna. Žádný dílec, položka, přípoj 
nebo styk nesmí být v žádné montážní fázi svařování přetížen. 
Sestavené dílce je nutno po svařování zajistit v požadované poloze s dodržením 
správných mezer pomocí stehových svarů. Stehové svary musí být provedeny v 
takových rozměrech a množství, aby při manipulaci s dílcem nebo při jeho svařování 
nepraskaly. 
U dílců skupin B se smějí provádět stehové svary jen v místech předepsaných svarů. 
7.2.11  Kontrola vytýčení zdí 
Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných 
a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních prvků. 
Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – případ 1), 2): 
 Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný 
postup při vytyčování;) 
 Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
 Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 
kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) 
podle zásad ČSN EN ISO 6284. 
Poloha stěn vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek (popř. sekundárních 
přímek) nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje 100 mm nad úrovní 
hrubé podlahy, u sloupů v ose povrchových ploch, u stěn a osazených dílců 100 mm od 
svislých hran. 
Jednotlivé budoucí hrany zdí jsou označeny křídou, nebo jiným dobře viditelným 
zvýrazňovačem, které se před začátkem prací kontrolují pásmem, zda polohově 
odpovídají PD. 
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7.2.12  Kontrola založení první vrstvy 
Kontroluje se tloušťka zakládací spáry (cca 12 mm), správné založení první vrstvy cihel 
a soulad polohy s PD. 
7.2.13  Kontrola vazby zdiva  
V zakončení, stykování a křížení zdí a při vyzdívání rohů musí být všechny vrstvy cihel 
převazovány. 
Zdivo z cihel s otvory se musí zdít tak, aby cihly nebyly obráceny otvory do líce zdiva. 
V místech zalomení a křížení příček je nutno dbát na vazbu a příčky vyztužovat 
ocelovými vložkami v každé třetí ložné spáře. 
Cihly musí být ve stěně převázané tak, aby se stěna chovala jako jeden konstrukční 
prvek. Pro zajištění náležité vazby zdiva musejí mít cihly min. délku převázání 95 mm. 
7.2.14  Kontrola provedení spár zdiva 
U zděných konstrukcí spojené systémem P+D se spojovací hmota nanáší pouze do 
ložné spáry a to v tloušťce cca 12 mm na maltu. 
Lícovaná plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi 
jednotlivými zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí 
překročit 5 mm. 
7.2.15  Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinnosti zdiva  
Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konstrukcí. Odchylka je 
vztažena k určené povrchové přímce nebo hraně. 
Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 
měření, přičemž nejmenší počet kladů 2 m latě na ucelené kontrolované ploše (např. 
jedna stěna) je 5. 
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Rozměrové odchylky konstrukčních celků se stanoví měřením a porovnáním s rozměry 
v projektové dokumentaci. 
 
7.2.16  Otvory a překlady 
Kontrola měřením polohy a rozměrů otvoru včetně kontroly vodorovnosti parapetu u 
okenních otvorů. 
Rozměry pravoúhlých otvorů se kontrolují 100 mm od hran konstrukcí, popř. uprostřed 
jejich délky a výšky. Poloha otvorů se kontroluje vzhledem k sekundárnímu systému. 
Kontrola provádění překladů: 
- správnosti osazení, 
- kontrola délek uložení - min 120 mm, 
- kontrola správného podepření překladu při provádění stěnové konstrukce nad 
překladem při zdění nad překladem je min tl. ložné spáry 10 mm, odstranění podpor 
nejdříve za 7 až 14 dní. 
 
7.2.17  Vyplnění spár maltou  
Při zdění na maltu nesmí být styčné a ložné spáry zdiva větší než 15 mm a musí být 
dokonale vyplněny maltou. U omítaného zdiva smějí být spáry prázdné do hloubky 15 
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mm. Malta vyteklá přes líc zdiva musí být odříznuta. 
7.3  VÝSTUPNÍ KONTROLA  
7.3.1  Kontrola geometrie ŽB monolitických sloupů 
Tolerance půdorysné polohy se vztahují k sekundárním přímkám v půdorysu. 
Tolerance výškové polohy se vztahují k sekundárním přímkám výškovým, např. k 
přenesené přímce (váhorysu). 
Svislost sloupů a stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 
100 mm pod úrovní stropu, u sloupů v osách povrchových ploch, u stěn 100 mm od 
svislých hran. 
Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 100 mm nad 
hrubou podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), popř. ještě 100 mm pod stropem a 
uprostřed výšky stěny. 
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Zjištěné vady se musí co nejdříve odstranit po předchozím uvědomění investora. 
Jakost povrchu hotové konstrukce se musí kontrolovat co nejdříve, nejpozději však do 3 
dnů po odbednění. 
7.3.2  Kontrola trnů ze ŽB sloupů 
V hlavách sloupů se musí zkontrolovat správné umístění a délka vyčnívajících prutů pro 
stykování výztuže. 
7.3.3  Kontrola pevnosti betonu  
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
• nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 
• kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení technologické 
pevnosti, 
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• prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení této 
normy a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti. 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých z 
konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317 nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 73 
1370 a ČSN 73 2011 a to např. metodami rezonančními, radiografickými, 
radiometrickými, ultrazvukově impulsovými atd. 
Počet odebraných těles na hodnocený celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební 
těleso připadlo na 100 m3 betonu konstrukce, nejméně však 6 těles. 
Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební 
těleso je zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. (Jestliže se ze stejného 
vzorku betonové směsi zhotoví 2 nebo více zkušebních těles, je výsledkem zkoušky 
průměrná pevnost této sady.) Výsledek žádné provedené zkoušky nesmí být pro 
hodnocení pevnosti betonu vyloučen. Při zkouškách pevnosti betonu se zjišťuje 
objemová hmotnost betonu, která se však neposuzuje, pokud není předepsána její 
hodnota v PD. 
Posuzování shody pro pevnost v tlaku nebo příčném tahu se musí provést z výsledků 
zkoušek zkušebních těles odebraných během posuzovaného období, které nesmí být 
delší než posledních 12 měsíců. Shoda pevnosti betonu v tlaku a příčném tahu se 
posuzuje z výsledků zkoušek zkušebních těles zkoušených ve stáří 28 dnů. 
Shoda je potvrzena, jestliže obě kritéria uvedená v tabulce shody pro počáteční nebo 
průběžnou výrobu jsou splněna. 
Při zkoušení pevnosti betonu v tlaku v konstrukci je nutno pro posouzení pevnosti 
vycházet z geometrického rozmístění zkušebních míst v oblastech hodnoceného celku 
betonu, kde byly předběžnými zkouškami zjištěny nejmenší pevnosti betonu nebo v 
oblastech, kde lze nejmenší pevnost předpokládat. 
Není-li jinou normou nebo jiným předpisem požadováno jinak, pevnost betonu v 
konstrukci vyhovuje, jestliže ve výše uvedených oblastech výsledná pevnost žádného 
zkušebního místa není menší než 85 % zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy a 
současně průměrná hodnota výsledných pevností z každých čtyř sousedních zkušebních 
míst hodnoceného celku betonu je nejméně rovna zaručené krychelné pevnosti betonu 
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dané třídy. 
Jestliže beton nevyhoví těmto požadavkům musí se spolehlivost konstrukce posoudit s 
ohledem na sníženou pevnost betonu. 
 
 
7.3.4  Kontrola svarů a oprav, doplnění povrchové úpravy  
Kontrola svarové plochy, její tvary a rozměry. 
Deformace svařenců vzniklé svařováním, které překračují mezní úchylky se přednostně 
odstraňují mechanicky tak, aby se nepoškodily svarové spoje, povrch základního 
materiálu nebo tvar průřezu dílce. 
 
7.3.5  Kontrola geometrie  
Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 100 mm nad 
hrubou podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), popř. ještě 100 mm pod stropem a 
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uprostřed výšky stěny. 
 
7.3.6  Kontrola geometrie vyzdění  
Svislost stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy a 100 mm 
pod úrovní stropu, u sloupů v osách povrchových ploch, u stěn 100 mm od svislých 
hran. 
Svislost stěn budov se kontroluje v každém podlaží vždy v témže místě, kde je možné 
odchylky svislosti měřit, u obvodových stěn na hraně v ose okenního otvoru, u stěn 
výtahových šachet v ose dveřního otvoru např. v úrovni hrubé podlahy jednotlivých 
podlaží. 
Rovinnost stěn se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od dolní a horní 
vodorovné hrany jako při kontrole svislosti stěn. Čtvercová síť o délce stran do 3 m se 
volí rovnoběžně s vodorovnými a svislými hranami omezujícími kontrolovanou stěnu.  
Provede se kontrola v rámci jednoho konstrukčního celku. Dovolené odchylky jsou 
uvedeny v tabulce dále. 
Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 100 mm nad 
hrubou podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), popř. ještě 100 mm pod stropem a 
uprostřed výšky stěny. 
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7.3.7  Kontrola vazeb  
Kontrola správnosti provázání jednotlivých cihelných tvárnic v místech ukončení, 
stykování, křížení zdí a vyzdívání rohů. 
Svislé spáry mezi jednotlivými cihlami musí být vždy ve dvou sousedních vrstvách 
přesazeny o délku rovnou větší z hodnot: 0,4 x h (h = výška tvárnice) nebo 50 mm. 
Nutno také zkontrolovat správné osazení bloků do zdiva, např. zdivo z cihel P+D nesmí 
být těmito drážkami obráceno do líce zdiva. 
7.3.8  Kontrola geometrie celku dle PD  
Při kontrolním měření dokončených konstrukcí se využije sekundární systém bodů a 
přímek vedených v těchto bodech vně nebo uvnitř budovy svisle nebo vodorovně. Takto 
lze měřit odchylky svislosti, polohy, výškových rozměrů a návaznosti (excentricity.) Při 
měření svislých rozměrů se výšky přenášejí od základní (nulové) úrovně buď vně nebo 
uvnitř objektu. Pro měření se použijí měřící přístroje a pomůcky s užitím polohovacích 
přípravků. 
Při měření polohy svislých konstrukcí ve vodorovné rovině se použijí vytyčené osy 
těchto konstrukcí. Měří se teodolitem nebo pásmem, přičemž délka měření pásmem by 
neměla být větší jak 30 m, vzdálenost teodolitu od pásma by neměla přesáhnout 40 m. 
To platí i pro měření na sekundárních (odsazených) přímkách. 
Svislost sloupů se ověřuje na hranách a osách povrchových ploch. 
Návaznost (excentricita) svislých konstrukcí se měří optickým dostřeďovačem. 
Rozměry a tvary budov v půdorysu se kontrolují měřením délek stěn a sloupů v úrovni 
hrubé podlahy nadzemního podlaží na vnějším líci a měřením sevřených úhlů 
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odsazených obrysů stěn v téže úrovni. 
 
 
  
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE    Bc. Jan Vožeh  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015   
  
 
  
Ozn
. 
Práce Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provedl 
Způsob kon-
troly 
četnost kontro-
ly 
Výsledek 
kontroly 
Vyhoví/ 
nevy-
hoví 
Kontro-
lu pro-
vedl 
Kontro-
lu pro-
věřil 
Kontro-
lu pře-
vzal 
V
s
t
u
p
n
í
 
1.1 
Přejímka  Kontrola  PD,  
ČSN P ENV 
13670-1             Vizuálně Každá přejímka  
Zápis do 
SD,  Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
pracoviště připravenost  ČSN EN 206-1  
HSV, 
PSV,   pracoviště po  protokol o  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  stavby    TDI, AD    ukončených  předání a  Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
          předchozích  převzetí          
          prací pracoviště         
1.2 
Kontrola  Její čistota,  
  PD           
HSV, 
PSV,  Měřením Jednorázově,  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
provedení  rovinnost a  
ČSN 73 0210-
1,2,3 G, S    před začátkem    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
předchozí  dovolené  ČSN 73 2611       prací   Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
techn. etapy odchylky  ČSN 73 0205                  
1.3 
Převzetí do-
dané  
Kontrola rozmě-
rů,  
ČSN 73 2400 
HSV, 
PSV 
Vizuálně,  Jednorázově,  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
ocelové výztu-
že 
povrchu     namátková  před začátkem  
  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
        měření prací    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
1.4 
Kontrola  Kontrola  ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně  Jednorázově, 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
bednících 
dílců 
dodacího listu s 13670-1         před začátkem 
  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  objednacím,  ČSN 73 2400     prací    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  
 
  množství a stav                   
1.5 
Kontrola  Kontrola  PD, ZS,   
HSV, 
PSV 
Vizuální,  Trvale 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
skladování skladování  prospekty  
 
měření      Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
materiálu  armatury a  výrobce             Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  bednících                    
  dílců                    
1.6 
Kontrola  Teplota,  
ČSN P ENV 
13670-1  
HSV, 
PSV 
Vizuální,  Trvale 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   
Jméno:   
dodržení  povětrnostní  ČSN 73 2400       AD  měření      Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
podmínek pro  podmínky  362/2005 Sb.             Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
betonáž    591/2006 Sb.                  
M
e
z
i
o
p
e
r
a
č
n
í
 
2.1 
Kontrola   Poloha,  
ČSN P ENV 
13670-1 
HSV, 
PSV, 
Vizuálně,  Jednorázově 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
zhotoveného penetrace,  ČSN 73 0210-1, 2    vodováhou,  před začátkem   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
bednění  těsnost    
 
pásmem,  prací    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  spojení      nivelačním              
        
přístrojem a 
latí  
    
        
2.2 
Kontrola  Kontrola  ČSN 73 0210-2    HSV,G Měření  Před začátkem 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
vytyčení správnosti  ČSN 73 0212-3        prací,   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  vytyčení  PD      jednorázově    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  bednění                    
2.3 Kontrola Krytí,  ČSN P ENV HSV, Vizuálně  Před začátkem Zápis do Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
  
 
13670-1 PSV SD 
armatury rozmístění,       ČSN 73 2400           prací,   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  délka  ČSN 73 2601      jednorázově    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.4 
Kontrola Složení,  ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně,  Každou  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
čerstvého konzistence,  13670-1         zkoušení  dodávku  dodací list Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
betonu  množství,…  ČSN EN 206-1         Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.5 
Kontrola  
Max. shoz be-
tonu 
ČSN P ENV  
HSV, 
PSV,  
Vizuálně Trvale během  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
betonáže  a techn.postu 13670-1       TDI   betonáže   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  betonáže  ČSN 73 2400           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.6 
Kontrola  Trvání a počet ČSN P ENV  
HSV, 
PSV 
Vizuálně Trvale během  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
hutnění vpichů  13670-1      TDI    betonáže   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
    ČSN 73 2400          Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
2.7 
Kontrola  Kontrola  ČSN EN 12504-2   
HSV, 
PSV,  
Vizuálně Trvale během  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
techn. pauzy a teploty  ČSN P ENV  AD   tuhnutí   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
ošetřování  betonu,…   13670-1              Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
betonu    ČSN EN 206-1                 
2.8 
Odbednění  Kontrola  ČSN 73 2400 
HSV, 
PSV 
Vizuálně, 
Jednorázově 
po 
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
  odbednění a      měření  odbednění    Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
  
zjištěné odchyl-
ky 
          
Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  
 
V
ý
s
t
u
p
n
í
 
3.1 
Kontrola  Kontrola  ČSN 73 0210-1, 2  
HSV, 
PSV 
Měření  
Jednorázově 
po  
Zápis do 
SD, Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
geometrie ŽB vychýlení,  ČSN 73 0212-3     G, TDI,    ukončení   Předávací  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
desky  vodorovnosti,  
ČSN P ENV 
13670-1 
AD    betonářských protokol  
Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  rovinnosti         prací           
3.2 
Kontrola trnů Kontrola  PD 
HSV, 
PSV, 
Vizuálně Každé nápojné  
Zápis do 
SD Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
sloupů ze ŽB polohy a        místo   Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
desky  délky výztuže           Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
                      
3.3 
Kontrola   Kontrola  ČSN EN 12504-2   HSV, S, L  Zkouška  Jednorázově ve  
Zápis do 
SD, Jméno:   Jméno:   Jméno:   Jméno:   
pevnosti pevnosti  ČSN EN 206-1      
zkušeb. mís-
tech  certifikát  Datum:   Datum:   Datum:   Datum:   
betonu  zk.těles a        nedestruktivní    Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: 
  nedestruktivní       metodou,           
  metodou        
1 zkušební 
těleso             
  betonu v kci        na 100 m3            
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8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
8.1.1 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti  
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, bezpečnosti, 
tak i ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 
Pracoviště musí být předáno před zahájením betonáže vyklizené a vybavené ve smlouvě 
v dohodnutém stavu. 
Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení: 
- transportních cest pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků, 
- osvětlení, ochrana před povětrnostními vlivy, 
- dokončení konstrukcí (dokončenost konstrukce skeletu a svislých nosných konstrukcí). 
8.1.2  Kontrola provedení předchozí technologické etapy - svislé nosné 
konstrukce 1NP 
Kontrola její čistoty, svislosti, dovolené odchylky, polohy a délky trnů dle PD a polohy, 
délky a čistoty kotvících prvků ocelových sloupů. 
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8.1.3  Převzetí dodané ocelové výztuže 
Při prověřování jakosti dodávek armokošů, ocelových prutů a KARI sítí se kontrolují 
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rozměry, povrch, provedení a vzdálenost žebírek a výstupků a dodržení předepsané 
průřezové plochy dodanévýztužné ocele. Vykazuje-li dodaná ocel při vnější prohlídce 
zjevné povrchové vady (např. příčné nebo podélné trhliny, povrchové nerovnosti a 
vruby) musí být provedeny zkoušky mechanických vlastností. Vzorky musí být 
odebrány tak, aby obsahovaly nejnepříznivější zjištěné zjevné vady. 
Při kontrole výztužné ocele dodané s hutním atestem se na základě údajů atestu zjistí, 
zda výztužná ocel: 
1. byla dodána s předepsaným stupněm prověření jakosti 
2. podle výsledků zkoušek uvedených v atestu vyhověla ustanovením příslušných 
norem a předpisů jakosti. 
Výztužné ocele vyhovující oběma požadavkům se při prověřování jakosti dodávek ani 
při průkazních zkouškách výztuže do betonu nepodrobují zkouškám mechanických 
vlastností. Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci, musí být s 
výztuží zacházeno tak, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k 
porušení svarů a k poškození jednotlivých vyztužovacích prvků. 
Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které 
mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. 
8.1.4  Kontrola bednících dílců 
- Kontrolujeme dodací list s objednacím 
- Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu 
- Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu 
8.1.5  Kontrola skladování materiálu 
Celkové řešení skládky na staveništi musí vyhovovat těmto podmínkám: 
Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn štěrkopískem tak, aby 
vyhovoval zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a 
bezpečnostním předpisům a to min. s únosností 2,5 kg/cm2 
Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro překládání skladového materiálu 
konkrétně viz. ZS. 
Na skládkách materiálu musí být dodržena šířka manipulačního prostoru minimálně 
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0,75 m. 
Svitky, ocelové pruty a armokoše budou uloženy na zpevněném štěrkovém podloží na 
dřevěných podložkách na volné skládce. 
Ztužující prvky a armokoše musejí být skladovány odděleně podle druhů a průměru 
prutů na podložky tak, aby byly snadno rozpoznatelné a také aby nedocházelo k jejímu 
znehodnocení (znečištění zeminou). 
Sítě ve svitcích se musí ukládat na stojato. 
Bednící dílce PERI se skladují na zpevněném štěrkovém podloží na volné skládce na 
paletách a  
paletových příložkách, ve kterých byly dovezeny od dodavatele. 
8.1.6  Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 
betonu nebo v období jeho ošetřování nižší než 0 °C, musí se připravit předběžná 
opatření pro betonáž v mrazu a ochranu betonu proti poškození mrazem. 
Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude v době ukládání 
betonu nebo v období jeho ošetřování vysoká, musí se připravit předběžná opatření na 
ochranu betonu proti škodlivým účinkům těchto teplot. 
Při montáži a svařování musí být místo svařování i svářeč chráněni před deštěm, 
sněhem, větrem a mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší pod 0 °C se dovoluje jen 
výjimečně, provedou-li se uvedená opatření a předehřev materiálu nejméně na 70 °C, a 
to i u ocelí, u nichž předehřev při teplotách nad 0 °C není předepsán. 
8.2  MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
8.2.1  Kontrola zhotoveného bednění 
Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí min 7 dní. 
Bednění a spoje mezi bednícími deskami nebo prkny musí být dostatečně těsné, aby se 
zabránilo ztrátě jemných částic. 
Před zahájením betonáže se musí zkontrolovat: 
- geometrie bednění; 
 90 
 
- stabilita bednění; 
- odstranění nečistot (prach, sníh, led nebo zbytky vázacího drátu) z částí, které se 
budou betonovat; 
- úprava čel konstrukčních styků; 
- odstranění vody ze dna bednění; 
- příprava povrchu bednění (nástřiky a nátěry odbedňovacím prostředkem.) 
- pracovní spáry musí být čisté 
Bednění (ve svých jednotlivých částech i jako celek) a jeho podpory musí být 
zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení, a tak provedené, aby 
umožnilo postupné odbedňování a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez 
poškození vybetonovaných konstrukcí. 
Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, aby 
nebyly překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce (viz. dále). 
8.2.2  Kontrola vytyčení 
Kontroluje se podle PD správné výškové a polohové vytyčení bednění pro betonáž 
stropní desky a ŽB monolitických průvlaků. 
Pro kontrolu přesnosti vytyčení se zřídí kontrolní body, z nichž se měřickými metodami 
zajišťuje a kontroluje, popřípadě koriguje jejich skutečná přesnost. Kontrolní body se 
vytyčí s přesností podle ČSN 73 0421. 
Pro tato měření se navrhuje a při provádění se zajišťuje takový systém bodů a přímek, 
který bude spolehlivě zabezpečen proti zničení při provádění stavby a bude při měření 
přístupný. Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) 
výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím 
kontrolních prvků. Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota – 
případ 1), 2): 
1) Kontrola se provádí stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný 
postup při  
vytyčování;) 
2) Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 
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3) Pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit úplnost 
kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 
Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech (ČSN 01 3419) 
podle zásad ČSN EN ISO 6284. 
8.2.3  Kontrola armatury 
Před uložením do bednění se musí zkontrolovat podle PD u betonářské výztuže druh 
ocele, velikost průměru, počet prutů a tvar výztužných vložek. Před započetím 
betonování se musí zkontrolovat správnost polohy výztuže uložené do bednění nebo do 
formy a její zajištění podložkami, vyvěšením apod. 
Mezní odchylky v uložení výztuže proti údajům v projektu nesmějí převyšovat tyto 
hodnoty: 
a) Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách nad 
sebou, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a 
odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot vyznačených, popř. 
předepsaných v PD více než o ± 20 %, nejvýše však o 30 mm. 
b) Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ± 30 mm.  
c) Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 40 mm. 
Dále se kontroluje: 
- Výztuž není znečištěná olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami; 
- výztuž je řádně svázaná a je zajištěná proti posunutí během betonování; 
- mezi pruty je dostatečný prostor pro ukládání a zhutňování betonu. 
Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. 
Musí být splněny následující požadavky: 
- ohýbání se musí provádět stálou rychlostí;  
- není dovoleno národními normami nebo předpisy platnými v místě stavby ohýbání 
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výztuže při teplotách nižších než -5 °C, stejně tak není dovoleno ohýbání prutů za tepla. 
Pruty se musí nastavovat přesahy, spojkami nebo svařováním podle předpisů platných v 
místě stavby. V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění vyčnívajících 
prutů pro stykování výztuže. Styk ocelových distančních vložek s povrchem betonu je 
dovolen jen v suchém prostředí, tj. při stupni vlivu prostředí X0. Shoda s požadavky na 
krycí vrstvu výztuže musí být prokázána pro každé jednotlivé měření. Rozměry průřezu, 
krycí vrstvy výztuže a polohy betonářské výztuže se nesmějí odchylovat od 
stanovených hodnot více než je uvedeno: 
 
8.2.4  Kontrola čerstvého betonu 
Přejímací kontrola má obsahovat kontrolu dodacího listu před vypuštěním betonu z 
přepravníku. Během vykládání se musí beton vizuálně kontrolovat. Vykládání se musí 
zastavit, je-li vzhled betonu podle zkušeností neobvyklý. Čerstvý beton se kontroluje na 
základě průkazních zkoušek. Tyto musí být provedeny před používáním nového betonu. 
Průkazní zkoušky se musí opakovat, jestliže nastane podstatná změna buď u složek 
betonu nebo u specifikovaných požadavků, které byly podkladem pro předchozí 
výsledky. Obecně se musí průkazní zkoušky provádět pro čerstvý beton o teplotě od 
15 °C do 22 °C. 
Pro průkazní zkoušku jednotlivého betonu se musí vyzkoušet z každé jeho dodávky tři 
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záměsi a z každé záměsi odebrat nejméně tři zkušební tělesa. Pevnost jedné záměsi nebo 
dávky se musí brát jako průměr výsledků zkoušek. Výsledkem průkazní zkoušky betonu 
je průměrná pevnost záměsí nebo dávek. Musí se zaznamenat doba mezi zamícháním a 
měřením konzistence a zjištěná konzistence. V příslušné kontrole se sledují následující 
kritéria: 
- dodací list pro transport betonu 
- konzistence a stejnorodost betonu 
- zkouška identity pro pevnost v tlaku 
- obsah vzduchu 
- jiné charakteristiky (úprava konzistence, čas dodání, čas uložení, teplota) 
Během nakládání, dopravy a skladování, jakož i během dopravy na staveništi, se musí 
minimalizovat škodlivé změny čerstvého betonu, jako jsou segregace, odlučování vody, 
ztráta cementového tmelu nebo jiné změny. Při zkouškách identity se vzorky odebírají v 
případě transport betonu v místě dodávky. 
8.2.5  Kontrola betonáže 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton 
dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho 
konečné poloze. A max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 
POZNÁMKA: Jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy zatuhne před ukládáním a 
zhutněním další vrstvy, může se vytvořit špatné spojení vrstev. 
Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat segregace betonu. Během ukládání 
a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, 
mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
Pokud teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C musí se zavést opatření pro betonáž v 
mrazu a to buďto použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností 
(zejména třídy CEM I 42,5 R případně portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) 
bez příměsi (popílku). Nebo použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 
(B20), ale raději C20/25 (B25) až C25/30 (B30) nebo použití betonů s obsahem 
superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí. Dlaší z možností je ohřev betonové 
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směsi ke stejnému účelu urychlení tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu. 
8.2.6  Kontrola hutnění 
Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a 
tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění. Vibrovat se 
musí systematicky ponorným vibrátorem po uložení betonu zahrnující převibrování 
předchozí vrstvy, dokud prakticky neustane vytlačování zadržovaného vzduchu. Musí se 
vyhýbat nadměrnému vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo 
způsobit segregaci betonu. 
Vpichy ponorných vibrátorů nesmí být umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost 
sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4násobek viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. 
Tloušťka zhutňované vrstvy betonové směsi nesmí převyšovat cca 430 mm 
(1,25násobek délky pracovní části hlavice ponorného vibrátoru.) Při zhutňování musí 
vibrátor proniknout do předchozí vrstvy do hloubky 50 až 100 mm. Vpichy je nutno 
vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží a bedněním. Rovněž vibrování 
prostřednictvím výztuže se nedovoluje. 
Požaduje se zvláštní péče pro zajištění správného zhutňování v místech změn průřezů, v 
úzkých místech, u truhlíků pro vytvoření otvorů, v místech zhuštěné výztuže a u 
pracovních spár. 
Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy 
účinnosti vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak 
tlustá, aby betonová směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 
8.2.7  Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
Při ošetřování betonu se musí: 
1. odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu 
z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým poškozením; 
2. uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní a to 
následujícími způsoby: 
a) ponecháním konstrukce v bednění; 
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b) pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách 
a spojích proti odkrytí; 
c) udržováním viditelně vlhkého povrchu betonu kropením. Tím se musí započít 
ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě 
prostředí pod 5 °C se však kropení, vlhčení ani zaplavování provádět nesmí. 
POZNÁMKA: Jestliže jsou podmínky po celu dobu požadovaného ošetřovacího období 
takové, že rychlost vypařování z povrchu betonu je nízká, např. ve vlhkém, deštivém 
nebo mlhavém počasí, pak je dostatečné přírodní ošetřování. 
Beton se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne 
nejméně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 
0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu 
bez poškození (obvykle fc > 5 MPa). 
Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit 65 °C. Teplota vody 
pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 73 2028 a její teplota smí být nejvýše o 
10 °C nižší než je teplota povrchu betonové konstrukce. 
Umělé vysoušení povrchu tvrdnoucího betonu se smí provádět až v době, kdy beton 
dosáhne krychelné pevnosti odpovídající třídě betonu předepsané v PD. Způsob sušení 
betonu musí být zvolen tak, aby nebyly zhoršeny předepsané vlastnosti betonu a 
betonové konstrukce. 
Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se opatření pro 
ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku hydratačního tepla 
nejlépe zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. polystyrenem nebo folií. 
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8.2.8  Odbednění 
Bednění se nesmí odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti k unesení 
sebe sama tj. min. za 7 dní a to aby:  
- nedošlo k poškození povrchů při odbedňování; 
- betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu; 
- nevznikly odchylky nad stanovené tolerance, způsobené pružným nebo nepružným 
(dotvarováním) chováním betonu. 
Odbedňování se musí provádět takovým způsobem, který nevystaví konstrukci nárazu, 
přetížení nebo poškození.Při odbedňování a uvolňování monolitických konstrukcí se 
musí dodržet odbedňovací lhůty podle ustanovení: 
- Odstraňování nenosných bočnic je dovoleno po 3 dnech. Přitom musí být beton 
ztvrdlý tak, aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce. 
- Nosné bednění se smí odstranit u konstrukce, která přenáší ihned po odbednění plné 
zatížení, ve chvíli kdy krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce vyhoví z 
hlediska spolehlivosti ustanovení. 
Nosné bednění se smí odstranit ve výše uvedených lhůtách až po sejmutí bočního 
bednění a po prohlídce odbedněných částí konstrukce. Přitom se zvláštní pozornost 
věnuje všem jejím odbedněným nosným částem.Dílce bednění odstraňované zdvihacím 
zařízením musí být před zdvihnutím odděleny od betonu. Zjištěné vady po odbednění se 
musí co nejdříve odstranit po uvědomění investora. 
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se 
vysekávají až na hutný beton, pečlivě očistí od uvolněných částí a před nanesením 
nového betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa se musí zaplnit pečlivě zhutněnou 
betonovou směsí podobného složení jako se použila při betonování konstrukce nebo 
betonovou směsí z rychlovazného vysokopevnostního cementu podle prověřeného 
technologického předpisu. 
Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou nebo pačokem. 
Způsob odstranění závad v závažnějších případech, zvláště oprav nebo úprav betonové 
konstrukce nevyhovující požadavkům PD na spolehlivost musí být stanoven na základě 
odborného posouzení a vypracován a odsouhlasen projektantem. 
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8.3  VÝSTUPNÍ KONTROLA 
8.3.1  Kontrola geometrie ŽB desky 
Mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí (mm): Stropy tl. 250 mm: ±8 až ±10 mm: 
 
Vodorovnost podlah nebo stropů se kontroluje v průsečících čtvercové sítě odsazené od 
vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm. Průhyb se kontroluje nejméně 
uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, popř. ještě v průsečících čtvercové sítě se 
stranami od 0,5 m do 3,0 m podle velikosti kontrolované plochy a požadované přesnosti. 
Čtvercová síť se volí rovnoběžně s přímkami půdorysné vztažné osnovy. 
 
Celková rovinnost kontrolovaných rovinných ploch se kontroluje v místech 
kontrolované rovinné plochy vzhledem k obalové, popř. referenční rovině. Místa 
kontroly se volí totožná s místy měření vodorovnosti a průhybu nebo svislosti a 
rovinnosti. 
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Vodorovnost překladů se kontroluje ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech 
ležících 100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb se kontroluje 
uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, a to shora nebo zdola. 
Místní rovinnost kontrolovaných rovinných ploch se kontroluje vzhledem ke kontrolním 
přímkám největší délky 2000 mm s odstupňováním míst měření po 500 mm. (Polohu 
kontrolní přímky je možné volit i v libovolném místě kontrolované plochy, především v 
místech, kde lze podle vizuálního pozorování očekávat největší skutečné odchylky 
rovinnosti. 
8.3.2  Kontrola trnů sloupů ze ŽB desky 
V pracovních spárách se musí zkontrolovat správné umístění a délka vyčnívajících 
prutů pro stykování výztuže. 
8.3.3  Kontrola pevnosti betonu 
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést když: 
1) nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 
2) kontrola je nutná z technologických důvodů, např. pro stanovení technologické 
pevnosti, 
3) prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracován a ošetřován podle ustanovení 
této 
normy a je ohrožena jeho jakost, popř. jsou-li jiné důvodné pochybnosti o jeho jakosti. 
Stanovení pevnosti betonu v konstrukci je možno provádět buď na tělesech vyjmutých z 
konstrukce zkouškou podle ČSN 73 1317 nebo nedestruktivní metodou podle ČSN 73 
1370 a ČSN 73 2011 a to např. metodami rezonančními, radiografickými, 
radiometrickými, ultrazvukově impulsovými atd. 
Počet odebraných těles na hodnocený celek betonu musí být takový, aby 1 zkušební 
těleso připadlo na 100 m3 betonu konstrukce, nejméně však 6 těles. 
Výsledkem zkoušky je pevnost jednoho zkušebního tělesa, přičemž každé zkušební 
těleso je zhotoveno ze vzorku betonové směsi z jiné záměsi. (Jestliže se ze stejného 
vzorku betonové směsi zhotoví 2 nebo více zkušebních těles, je výsledkem zkoušky 
průměrná pevnost této sady.) Výsledek žádné provedené zkoušky nesmí být pro 
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hodnocení pevnosti betonu vyloučen. Při zkouškách pevnosti betonu se zjišťuje 
objemová hmotnost betonu, která se však neposuzuje, pokud není předepsána její 
hodnota v PD. 
Posuzování shody pro pevnost v tlaku nebo příčném tahu se musí provést z výsledků 
zkoušek zkušebních těles odebraných během posuzovaného období, které nesmí být 
delší než posledních 12 měsíců. Shoda pevnosti betonu v tlaku a příčném tahu se 
posuzuje z výsledků zkoušek zkušebních těles zkoušených ve stáří 28 dnů. 
Shoda je potvrzena, jestliže obě kriteria uvedená v tabulce shody pro počáteční nebo 
průběžnou výrobu jsou splněna. 
Při zkoušení pevnosti betonu v tlaku v konstrukci je nutno pro posouzení pevnosti 
vycházet z geometrického rozmístění zkušebních míst v oblastech hodnoceného celku 
betonu, kde byly předběžnými zkouškami zjištěny nejmenší pevnosti betonu nebo v 
oblastech, kde lze nejmenší pevnost předpokládat. 
Není-li jinou normou nebo jiným předpisem požadováno jinak, pevnost betonu v 
konstrukci vyhovuje, jestliže ve výše uvedených oblastech výsledná pevnost žádného 
zkušebního místa není menší než 85 % zaručené krychelné pevnosti betonu dané třídy a 
současně průměrná hodnota výsledných pevností z každých čtyř sousedních zkušebních 
míst hodnoceného celku betonu je nejméně rovna zaručené krychelné pevnosti betonu 
dané třídy. 
Jestliže beton nevyhoví těmto požadavkům musí se spolehlivost konstrukce posoudit s 
ohledem na sníženou pevnost betonu. 
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9.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích  
Místo stavby:   Zdice, Žižkova 589 
Kraj:    Středočeský 
Okres:   Beroun 
Katastrální území:  Zdice 
Stavebník:   Město Zdice 
     Husova 2  
Zdice 267 51  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Vzdělávání 
9.2 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o hlavní stavební objekt, který bude sousedit se stávající budovou prvního 
stupně základní školy. Objekt má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží.  
Hlavní zásada řešení stavby vychází z potřeby sjednocení základních škol prvního a 
druhého stupně. Zároveň aby stavba nijak nenarušovala charakter okolních staveb a 
celkového rázu města Zdice. 
V okolí převládají patrové stavby rodinných domů s různými typy střech.  
Navržený objekt je navržen s plochou střechou, která je pochozí a bude sloužit také 
k umístění solárních panelů pro ohřev TUV.  
Propojení budov je řešeno lávkou, která je v mírném sklonu a je přivedena do 2.NP 
nové budovy základní školy.  
Vzhled budovy bude zejména dominantní obkladem z řezaného zdiva ve stylu cihly 
plné pálené. Jiné plochy opláštění budou tvořit probarvené omítky barev světlešedé a 
tmavěšedé. 
Hlavní vchod do budovy je řešen ze západní strany. Následně je možno vstoupit do 
hlavní haly. V hale je umístěno hlavní schodiště. Hala je prosvětlena skleněnou 
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dvoranou nad 3.NP. Další schodiště je umístěno při vstupu do budovy. V budově je 
umístěno i pomocné schodiště a venkovní požární schodiště. Všechna schodiště 
propojují všechna podlaží.  
 V prvním podzemním podlaží jsou situovány šatny studentů, specializované učebny a 
toalety. V prvním nadzemním podlaží je umístěn vstup, hlavní hala, odpočinkové 
místnosti, učebny a toalety. Ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se 
nacházejí specializované učebny, sklady, učebny, kabinety a toalety. 
Hygienické zázemí je rozděleno zvlášť pro kantory, hochy, dívky a invalidy a to 
v každém nadzemním podlaží. V blízkosti prostor hygienických zařízení jsou umístěny 
místnosti pro úklid.  
Hlavní vstup do objektu je řešen třemi manuálními prosklenými dveřmi. Hlavní vstup 
k objektu bude od ulice Žižkova a z ulice 5. května. Tam budou umístěna navržená 
parkovací místa. Vedlejší vstup je ze dvora z ulice 5. května jednokřídlými dveřmi.  
Novostavba základní školy je navržena jako součást školního areálu ve Zdicích, ve 
kterém se nachází stávající první stupeň základní školy se školní jídelnou a sportovním 
zázemím. Novostavba druhého stupně základní školy je ve trojúhelníkového tvaru. 
Objekt je situován blízko centra města Zdice okr. Beroun. Školní areál leží v těsné 
blízkosti ulice Žižkova a ulice 5. května. Školní areál je obklopen stávající zástavbou 
rodinných domů z poloviny 20. století. Stavba svým charakterem chce povýšit 
architekturu stávajícího areálu na moderní a funkční využití. Přístupy ke staveništi jsou 
stávající zpevněné ulice Žižkova a ulice 5. května. Oplocení staveniště se vstupními 
branami bude provedeno z mobilního rámového oplocení a stávajícího oplocení 
pozemku. Výplně mobilního oplocení budou z ocelového pletiva. Staveniště je 
situováno na pozemku investora města Zdice. Na staveništi bude povrch z části zpevněn 
zhutněným štěrkem o dvou frakcích a z části budou uloženy panely. Poté se na 
staveništi zhotoví komunikace, výrobní plocha a plochy pro manipulaci s těžkou 
technikou z železobetonových prefabrikovaných panelů. Na pozemku budou před 
zhotovením zařízení staveniště vykáceny stromy dle návrhu. Po ukončení prací bude 
staveniště upraveno do navrženého stavu dle terénních úprav a výsadby zeleně. 
Parkování je možné v přilehlých ulicích Žižkova a ul. 5. května.  
Budova se skládá z pěti podlaží. Jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Čtvrté 
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nadzemní podlaží je pouze z části budovy, zbytek tvoří plochá pochozí střecha nad 3.NP 
a prosklená část k proslunění hlavní dvorany školy. Nad 4.NP je také plochá střecha, 
která by měla v budoucnu sloužit pro umístění solárních panelů pro ohřev TUV.  
Objekt je osazen na rovinném terénu, na pozemku parcelní číslo 144/1. 
Ze severní i jižní strany se nachází komunikace, které budou sloužit jako příjezdová 
komunikace vozidel. Na západní straně se nachází stávající základní škola s jídelnou a 
sportovním areálem. Na východní straně se nachází stávající obchod s potravinami.  
9.2.1 Obecné informace o technologické etapě 
Hlavními nosnými prvky této stavby jsou monolitické konstrukce. Ty jsou navrženy 
z monolitických sloupů kruhových o průměru 450 mm, čtvercové monolitické sloupy o 
šířce 450 mm a monolitické stěny o tloušťce 200 a 250 mm. Vodorovnou nosnou 
konstrukci tvoří monolitické desky o tloušťce 220 a 230 mm. Monolitická stěna tvoří 
obvodový plášť budovy a slouží společně se sloupy jako vodorovná nosná konstrukce. 
Sloupy jsou umístěny ve středové části budovy a to v místech budoucí hlavní haly 
základní školy. Monolitické konstrukce jsou navrženy ve všech podzemních i 
nadzemních podlaží a to od 1.PP do 4.NP.  
Pro etapu hrubé vrchní stavby je navržen věžový jeřáb, který bude postaven na 
základové desce v 1.PP, kde bude ukotven či uložen dle návodu výrobce. Ještě před 
výstavbou statik posoudí, zda je uložení dostatečné nebo zda se navrhne pro dané místo 
uložení jeřábu vhodnější podloží. Nejprve se zhotoví nosné stěny, zároveň se sloupy. Po 
svislých nosných konstrukcích se začnou zhotovovat vodorovné nosné konstrukce. 
Železobetonové průvlaky, poté se zhotoví monolitická stropní konstrukce. V místech 
stropu nad 1.PP, kde se nachází věžový jeřáb se nechá vytažená výztuž pro dodatečné 
napojení výztuže. Tento prostor stropní desky se zhotoví až po vyjmutí věžového jeřábu 
z budovy po dokončení hrubé vrchní stavby.  
9.3  Materiály 
9.3.1 Materiál pro betonáž svislých stěn 
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9.3.2 Objem Stěn 
 
9.3.3 Kubatura oceli 
 
9.3.4 Materiál pro betonáž sloupů 
 
9.3.5 Kubatura oceli 
 
Objem stěn - 200 mm (m3) Objem stěn - 250 mm (m3) OTVORY
1.PP 60,86 174,25 16,5855
1.NP 157,76 53,125 77,358
2.NP 99,96 53,125 77,358
3.NP 76,5 53,125 77,358
4.NP 107,372 0 49,21
CELKEM 502,452 333,625 297,8695
538,2075
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ SVISLÝCH STĚN
Hmotnost výztuže 
1.PP 32,778675
1.NP 20,02905
2.NP 11,35905
3.NP 7,84005
4.NP 8,7243
CELKEM 80,731125
KUBATURA OCELI VE SVISLÝCH STĚNÁCH
SLOUPY ČTVERCOVÉ 450, 400 mm (m3)SLOUPY KRUHOVÉ 450, 400 mm (m3)
1.PP 4,8195 6,6725
1.NP 2,176 7,84686
2.NP 0,544 3,84336
3.NP 5,984 3,84336
4.NP 0 0
CELKEM 13,5235 22,20608 35,72958
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ SLOUPŮ
Hmotnost výztuže (t)
1.PP 1,7238
1.NP 4,9064
2.NP 0,6197
3.NP 1,4741
4.NP 0
CELKEM 8,724
KUBATURA OCELI VE SLOUPECH
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9.3.6 Materiál pro betonáž stropů 
 
9.3.7 Kubatura oceli 
 
9.3.8 Materiál pro zdění 
 
9.3.9 Doprava materiálu: 
9.3.10 Primární doprava: 
9.3.11 Doprava výztuže: 
Ocelovou výztuž naohýbanou a nakrácenou dle platné projektové dokumentace doveze 
na staveniště dopraví nákladní automobil Man TGA 4 x 2 s návěsem z hutních materiálů 
firmy Kondor se sídlem v Králově Dvoře vzdálené 7,2 km.  
9.3.12 Doprava čerstvého betonu: 
Beton bude dovážen autodomíchavačem MAN 32.363 z betonárny Transportbeton se 
sídlem v Králově Dvoře vzdálené 7,6 km, dojezdová doma 14 minut. 
MON. STROPY O TL.220 mm (m3) MON. STROPY O TL.230 mm (m3) OTVORY
1.PP 279,18 0 5,8003
1.NP 231,15 0 22,4653
2.NP 231,15 0 22,4653
3.NP 0 291,87 23,48645
4.NP 0 184,69 4,2596
CELKEM 741,48 476,56 78,47695
1139,56305
VÝKAZ VÝMĚR PRO BETONÁŽ STROPŮ
Hmotnost výztuže (t)
1.PP 41,006955
1.NP 31,302705
2.NP 31,302705
3.NP 40,2575325
4.NP 27,06456
CELKEM 170,9344575
KUBATURA OCELI VE STROPECH
KERAMICKÉ ZDIVO TL.250 mm (m2) KERAMICKÉ ZDIVO TL.175 mm (m2)
1.PP 0 361,884
1.NP 0 287,0268
2.NP 268,71 440,9388
3.NP 268,71 422,8128
4.NP 268,71 230,55
CELKEM 806,13 1743,2124 2549,3424
VÝKAZ VÝMĚR CIHELNÉHO ZDIVA
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9.3.13 Doprava bednění, schodišť a dalších materiálů: 
Bednění, prefabrikované schodiště budou převážena na nakladači stejně jako předešlý 
materiál. Na přepravní držáky se umístí až deset bednících panelů PERI, které budou 
uloženy naplocho na sobě. Nejnižší panel překližkou nahoru, další panely se postupně 
ukládají jeden na druhý. Komponenty pro sestavu bednění se přivezou ve víceúčelových 
kontejnerech.  
Všechny prvky budou na stavbu dopravovány po plánované trase dle výkresu situace 
stavby a dopravní trasy a situace dopravních vztahů. 
9.3.14 Sekundární doprava: 
Přesuň výztuže a bednění po staveništi zajišťuje věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 
Litronic, který bude osazen na ŽB základové desce v 1.PP. Nosnost jeřábu a rozsah je 
patrný z výkresu. Doprava materiálu o menší hmotnosti do jednotlivých podlaží bude 
zajišťovat stavební výtah Geda. 
9.3.15 Skladování 
Bednění a jeho doplňky jsou skladovány na odvodněné a zpevněné ploše, na původních 
přepravních držácích v blocích a komponenty v přepravních kontejnerech. Veškeré 
armatury (pruty, svitky a sítě), které musí být podle jednotlivých položek označeny 
identifikačními štítky, budou skládány na zpevněnou a odvodněnou plochu, jednotlivé 
svazky se pokládají na dřevěné podklady. 
9.3.16 Převzetí pracoviště 
Po předchozích stavebních činnostech a před zahájením jakékoli stavební činnosti na 
stavbě je nutné předat pracoviště. Pracoviště předá stavbyvedoucí popřípadě mistr. 
Převzetí proběhne prohlídkovou kontrolou stavby. Vše se následně zapíše do stavebního 
deníku. Kontroluje se zařízení staveniště zejména prostor základových konstrukcí. Na 
těchto prostorech se nesmí nacházet žádné nečistoty či zbytky materiálů po předchozích 
etapách stavby. Před zahájením bednění musí být co do rozsahu i kvality 
překontrolováno zhotovení základové konstrukce, hydroizolace proti zemní vlhkosti, 
dále rovinnost stropu, pokud již zdíme v 1NP a výše. Nedokončené povrchy stropů musí 
splnit odchylku ±12 mm. U základu se hlídají odchylky polohy půdorysu základů 
vztažené k sekundárním přímkám a to ± 25 mm, Ve svislém řezu je to odchylka ± 20 
mm.  
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9.4 Pracovní podmínky  
9.4.1  Připravenost stavby  
Před zahájením jakýchkoli prací musí být dokončeny veškeré předchozí stavební práce 
ze spodní stavby. Musí být dokončena základová deska. Základové konstrukce musí 
splňovat nejméně 70% pevnosti betonu. Doba pevnosti betonu je na vyjádření statika. 
Tyto kritéria jsou rozhodující pro nastávající práce. V otvorech monolitické 
železobetonové desky je jsou již vyvedeny prostupující potrubí, které jsou dostatečně 
odizolovány. Dodávka ZTI je již připravena pro budoucí napojení. Stavba musí být 
uklizena, aby nepřekážel zbývající materiál z předchozích stavebních prací. Povrch 
musí být rovný, zbavený nečistot, ostrých hran a všech nečistot, které by narušovaly 
práci na nadcházejících monolitických konstrukcích či zdění.  
9.4.2  Připravenost staveniště 
Příjezdová komunikace je řešena z ulice 5. května a ulicí Žižkova, je to stávající 
pozemní komunikace. Před zahájením zásobování materiálem či stavebních prací bude 
zřízeno mobilní oplocení po celém okraji staveniště dle výkresu ZS. Před zahájením 
zásobování a stavebních prací se instalují obytné buňky, která budou současně kanceláří 
a šatnou pro dělníky. Dále se instalují buňky, která bude sloužit jako koupelna a WC pro 
personál stavby. Na závěr budou na staveništi uloženy skladovací kontejnery pro 
materiál či nářadí. Před vstupy do každé z buněk bude uložena ocelová rohože.  
Komunikace pro vozidla bude vybudovaná ze zpevněného kameniva o dvou frakcích do 
4-32 mm. Částečně budou uloženy betonové panely. Skládky materiálu budou 
uskladněny v dostatečné výšce nad okolním terénem aby nemohlo dojít k jeho 
znečištění na odvodněném a dostatečně zhutněném podkladu. 
Pro přepravu materiálu bude použít jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic. Ten bude 
zdvihat materiál ze stávající komunikace dle výkresu ZS. Tímto dočasným dopravním 
omezením nedojde k žádnému omezení dopravy, jelikož do krajních ulic je možno 
dopravit se i jinou trasou. Bude umístěno dopravní označení se směrem objížďky.  
9.4.3  Pracovní podmínky pro provádění stavby 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením. Komunikace je zpevněna kamenivem, na 
kterém jsou uloženy ŽB panely. Jeřáb je umístěn na zpevněném povrchu odpovídající 
jeho podmínkám pro uložení. Jsou již provedeny přípojky pro zařízení staveniště. Jsou 
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již umístěna veškerá hygienická a sociální zařízení pro zařízení staveniště. Stavební 
práce nesmí být prováděny za jakýchkoli nepříznivých podmínek a zejména při silném 
dešti či vytrvalém dešti, při silném větru o rychlosti větší než 10m/s, při sněžení, mlze či 
krupobití. Vzhledem k betonáži v jarních - letních měsících nebudou potřeba zimní 
opatření. Při betonáži o teplotách vyšších než 30°C bude bednění chlazeno a kce bude 
po odbednění zakryta geotextýlií a chlazena do 70% pevnosti. V jiném případě se musí 
volit jiné technologické postupy. Při nevhodných podmínkách se nesmí vykonávat 
pracovní činnosti takové, jaké udává nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. U jakékoli z těchto podmínek 
bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí splňovat podmínky pro další 
pokračování stavby. Koordinátor BOZ proškolí všechny zaměstnance pohybujících se 
po staveništi a za dodržování předpisů při stavbě. Všechna proškolení musí být stvrzeny 
podpisy. Pokud bude pozastavena pracovní činnost díky nepříznivému počasí, musí to 
být zapsáno do stavebního deníku a podepsáno osobami k tomu určenými.  
9.4.4 Personální obsazení 
Seznam pracovních profesí nutných k realizaci střechy 
-Vedoucí pracovní čety 3x 
-Řidič s oprávněním C 2x 
-Montážník bednění 12x 
-Betonář 3x 
-Vazač 6x 
-Stavební dělník 6x 
-Obsluha autodomíchávače 1x 
-Obsluha jeřábu 1x 
Vedoucí čety: Zodpovídá za práci dané čety, správný postup provádění a kvalitu, vše dle 
projektové dokumentace a technologického předpisu.Montážník bednění: Vyučení 
truhláři. Provádí montáž a demontáž bednění. 
Betonář: Betonují a následně provádí zhutňování čerstvého betonu. 
Vazač: Zhotovují armokoše pro svislé konstrukce, osazuje břemena na jeřáb 
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Stavební dělník: Pomocné práce při provádění bednění, při skládání výztuže, ošetřování 
a zhutňování betonu. Zodpovídá za údržbu a provoz autočerpadla.  
Obsluha autodomíchavače: Převoz čerstvého betonu z betonárny na staveniště. 
Kontroluje provoz a údržbu stroje. 
Obsluha jeřábu: Vlastní jeřábnický průkaz, zajišťuje přepravu materiálu v rámci 
staveniště (ze skládek na pracovní plochu). Kontroluje provoz a údržbu jeřábu. 
9.5  Stroje a pracovní podmínky- 
9.5.1 Stroje: 
9.5.1.1 Jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic 
 
9.5.1.2 Mobilní domíchávač MAN 32.363 
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9.5.1.3 Bádie CT-150 
 
9.5.1.4 Tahač návěsů Man TGA 4 x 2 
 
9.5.1.5 Valník Goldhofer STN-L 4 
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9.5.1.6  Nosič kontejnerů Man TGL 12. 180BB 4 x 2 
 
9.5.1.7 Ponorný vibrátor WEBER IV 64 
 
9.5.1.8 Vibrační lať QXH s pohonou jednotkou Honda GX25 
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9.5.1.9 Vysokotlaký čistič Poseidon 4 – 36 XT 
 
 
POMŮCKY 
- Ohýbačka ocelových prutů VB13Y Hitachi, nivelační přístroj Topcon AT-G6, 
pásmo, hliníková lať 2,5 m, skládací metr, vázací kleště, pákové nůžky, tesařské 
kladivo, vázací  
drát, Elektrická přímočará pila přenosné lešení, vodováha, bruska, distanční 
prvek, konev. 
9.5.2 Zařízení staveniště: 
9.5.2.1 Výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
9.5.2.2 Pracovní pomůcky 
-Nůž 
-Metr, pásmo, vodováha 
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-Latě 
-vrtačky, kotoučové pily 
-Hrábě, lopata, kolečko, metr, pásmo, nivelační jednotka 
-palice, zednická lžíce, kladivo, fanka, špachtle, míchadla, kbelíky 
-latě, vodováhy, pásky, krycí folie 
 
9.5.3 Ochranné pracovní pomůcky: 
-svářečská kukla, svářečská zástěra 
-Pracovní rukavice, pracovní oděv, obuv 
-Přilba 
9.6 Pracovní postup 
Po předání pracoviště se může začít se samotnými pracemi na samotné stavbě svislých 
konstrukcí. Před montáží bednících konstrukcí se ujistíme, že jsou předcházející 
konstrukce v dostatečné kvalitě. Kontrolujeme zejména základovou desku, vyvedenou 
výztuž pro napojení svislých nosných konstrukcí. Popřípadě povrchy provedených 
konstrukcí či jiné konstrukce dle projektové dokumentace. 
Kontrolujeme, zda jsou dodrženy všechny maximální dovolené odchylky. Před 
bedněním odstraníme přebytečnou vodu a to minimálně v místech pracovních spar. 
Podklad vyčistíme. Prověříme, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové 
body, na kterých bude železobetonová konstrukce orientována, popřípadě provedeme 
vytyčení lomových bodů konstrukce.  
 
9.6.1 Svislé monolitické stěny: 
9.6.1.1 Bednění: 
Pro bednění je navržen tip bednění Peri Trio. Při bednění vždy začínáme od 
komplikovanějších míst jako jsou rohy, přesazení, napojení stěny typu T a teprve pak 
můžeme bednit směrem ke středu stěny. Ve všech rohách nebo napojení stěny je nutné, 
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abychom přesně dodržovali výkres bednění. Panely se přesně usadí pomocí pajsru. 
Kotvíme je pouze na tolika místech kolik je nezbytně nutné. Všechny panely či jeřábové 
zavěšení je nutné před použitím důkladně přezkoušet. Kontrolují se zejména deformace, 
trhliny a zkorodované části. Poškozené díly je zakázáno používat. Při větších výškách 
bednění je nutné pro montáž dílů a jednotlivých prvků zhotovit buď pracovní lešení 
nebo využít betonářských lávek TRG. Bednění musí být zajištěno pomocí stabilizátorů 
RS nebo RSS. Před vlastní betonáží je nutné překontrolovat a utáhnout všechny zámky 
BFD případně závory TAR 85, matice a ostatní příslušenství. 
Bednící panely se sestavují pomocí zámků BFD a závor TAR 85 vždy symetricky od 
osy tak, aby vzdálenost háků byla vždy menší než délka závěsných lan..  
 
 
 
Vžd  
Při přepravě panelů vždy dodržujeme svislou polohu panelů, nesmí se přepravovat ve 
vodorovné poloze.  
 
Závěsná lana či řetězy nesmí být zauzlovány nebo jinak kříženy při přepravě. Nasazení 
a zaklesnutí háků je potřeba eště před zamotným nadzvednutím břemene překontrolovat 
a během přepravy sledovat. Po usazení panelů nebo sestavy na určené místo je nitné 
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nejdříve zajistit panel ve svislé poloze pomocí stabilizátorů RS nebo RSS či spojením 
pomocí zámků BFD ke stabilizované části. Poté je teprve možné odstranit sestavovací 
háky z panelů. Maximální plocha bednícího panelu je 40 m2. Bednění je před betonáží 
natřeno odbedňovacím olejem. Bednění je kontrolováno dle kontrolního a zkušebního 
předpisu. 
 
9.6.1.2 Armování svislých stěn: 
Výztuž se musí ukládat v poloze, jaká je předepsaná v projektové dokumentaci a zajistit, 
aby během betonování byla zajištěna její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. 
Tu budou zajišťovat distanční podložky z PVC na krajích a po celé ploše bednění 
1ks/m2. Ocel musí mít před zabetonováním čistý povrch bez mastnoty a nečistot. 
Veškeré nečistoty musí být odstraněny ještě před zabudováním bednění.  
Krytí betonu je minimálně: 
Třmínky a rozdělovací výztuž – 25 mm 
Nosná výztuž desek – 15 mm 
Sloupy – 20 mm 
Trám – 20 mm 
Pro zajištění krytí betonu využijeme distančních podložek z PVC. Při ukládání výztuže 
do bednění je potřeba se věnovat křížení nosné výztuže. Mezery mezi výztuží musí být 
minimálně 1,5 x násobek nejhrubší frakce kameniva v použitém betonu. 
Pro zajištění soudržnosti výztuže bude ocel vázána vazacím drátem o tl. 1,5 mm. Tuto 
činnost mohou provádět a kontrolovat pouze příslušně vyškolení vazači.  
Maximální odchylky v uložení výztuže: 
-Poloha jednotlivých prutů výztuže, vzdálenost mezi jednotlivými nosnými prvky, 
odchylka ne větší než +- 20 %, max o 30 mm.  
-odchylka poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky max. +- 30 mm 
-odchylka poloh os prutů v čelech svařovaných koster při průměru do 40 mm max. +-5 
mm a průměr nad 40 mm +- 10 mm. 
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9.6.1.3 Betonáž 
Domíchávač doveze na stavbu potřebné množství betonu C 25/30. Vnitrostaveništní 
doprava na staveništi již musí být připravena a zabezpečena tak, aby betonování 
probíhalo plynule bez přerušení a bez překládání od místa odběru na místo ukládky. To 
nám věžový jeřáb Jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic za pomocí badie CT-150 pro 
transport čerstvého betonu po staveništi. Betonáři si připraví ponorné vibrátory, 
vibrování betonu probíhá ve vrstvách, ta nemůže být větší než 1,25 násobek délky 
hlavice vibrátoru. Hlavice se do betonu zasouvá svisle, nebo i šikmo. Doba zhutňování 
okolo jednoho vpichu probíhá 30 s. Při hutnění vrstvy nad již zhutněnou vrstvou, se 
musí vibrátor na krátkou dobu zasunou 50 mm do již zvibrované vrstvy, aby došlo k 
propojení. Místa vpichů mají být v takových vzdálenostech, aby se jednotlivé poloměry 
vzájemně překrývaly. Pro betonáž takto vysoké konstrukce se použije tekutější směs 
betonu, aby dobře zaplnila celý profil bednění a nevznikaly tak kaverny. Po celou dobu 
betonáže se bude kontrolovat celistvost a rovinatost bednění.  
9.6.1.4 Odbedňování 
Při odbedňování betonových konstrukcí musíme dbát aby: Bednění bylo odstraňováno 
bez poškození odbedňovacích ploch konstrukce a byl vyloučen vznik nepřípustných 
napětí. Nenosné bednění zejména boční části může být odstraněno až za předpokladu, 
když beton dosáhl přiměřené pevnosti a nedocházelo při odbedňování k porušení 
povrchu a hran konstrukce. Nosné bednění může být odstraněno až když beton dosáhne 
70% své pevnosti a je zajištěna stabilita konstrukce. Demontáž systémových bednění se 
provádí podle zpracovaných technologických předpisů výrobce. 
9.6.2 Svislé monolitické sloupy: 
9.6.2.1 Bednění 
Bednění čtvercových sloupů je navržen tip Peri LICO. Bednění čtvercových sloupů 
bude prováděno metodou systémového bednění pomocí Peri Lico, které jsou určeny pro 
bednění sloupů. Vyrábějí se v rozměrech od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm v modulu po 5 
cm. Pro nás tedy 40 x 40 cm a 45 x 45 cm. Výšky jsou po 3, 1 a 0,5 m. Panely jsou 
dimenzovány do tlaku čerstvého betonu 80kN/m2. Pro bednění kruhových sloupů je 
navržen tip bednění Peri SRS. 
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Bednění kruhových sloupů bude prováděno metodou systémového bednění pomocí Peri 
SRS, které jsou určeny pro bednění kruhových sloupů. Vyrábějí se v rozměrech 25 cm 
do 70 cm v modulu po 5 cm. Pro nás tedy průměr 45 cm. Výšky vyráběných dílců jsou 
30, 120, 240 a 300 cm. Neztratná spínací svorka umožňuje montáž bednění bez 
speciálního nářadí: stačí pouze kladivo. 
 
Bednění se označí viditelnou, barevnou páskou do výšky požadované betonáže. Před 
zhotovením sestavy je nutné systémové bednění ošetřit odbedňovacím prostředkem. 
Bednící panely postupně přemisťujeme na dané místo pomocí jeřábu se speciálními  
zavěšovacími háky. Jeřábový hák, je používán společně s řetězy, musí být k rámu 
panelu  
připevněn v místě svislé výztuhy. Každý panel před spojením zajistíme ve svislé poloze 
pomocí stavitelné vzpěry, jejíž patka bude ukotvená do železobetonové desky. 
Jednotlivé panely usazujeme k sobě a fixujeme sloupovými spínacími spojkami firmy 
Peri pro daný systém. Pro provádění betonáže je nutné osadit na bednění konzoly lávky 
se stabilizátorem. 
9.6.2.2 Armování sloupů: 
Výztuž se musí ukládat v poloze, jaká je předepsaná v projektové dokumentaci a zajistit, 
aby během betonování byla zajištěna její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. 
Ocel musí mít před zabetonováním čistý povrch bez mastnoty a nečistot. Veškeré 
nečistoty musí být odstraněny před betonáží.  
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Krytí betonovou směsí je minimálně: 
Třmínky a rozdělovací výztuž – 25 mm 
Nosná výztuž desek – 15 mm 
Sloupy – 20 mm 
Trám – 20 mm 
Pro zajištění krytí betonovou směsí využijeme distančních podložek z PVC.  
Ocelová výztuž bude ze skládky na místo pracoviště přepravována pomocí jeřábu. Další 
potřebný materiál se přemístí manuálně. Na vyčnívající trny se přivaří ocelová nosná 
výztuž. Jednotlivé třmínky a pruty se ručně svazují vázacími dráty tak, aby vznikl 
požadovaný armokoš. Zajištění krytí sloupu (20 mm) distančními podložkami s dvojitou 
svorkou, umístěné v bodě křížení výztuže. Rozmístění na stranách ob 4 třmínky a taktéž 
i uprostřed. 
9.6.2.3 Betonáž 
Domíchávač doveze na stavbu potřebné množství betonu C 25/30. Vnitrostaveništní 
doprava na staveništi již musí být připravena a zabezpečena tak, aby betonování 
probíhalo plynule bez přerušení a bez překládání od místa odběru na místo ukládky. To 
nám věžový jeřáb Jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic za pomocí badie CT-150 pro 
transport čerstvého betonu po staveništi. Betonáři si připraví ponorné vibrátory, 
vibrování betonu probíhá ve vrstvách, ta nemůže být větší než 1,25 násobek délky 
hlavice vibrátoru. Hlavice se do betonu zasouvá svisle. Doba zhutňování okolo jednoho 
vpichu probíhá 30 s. Při hutnění vrstvy nad již zhutněnou vrstvou, se musí vibrátor na 
krátkou dobu zasunou 50 mm do již zvibrované vrstvy, aby došlo k propojení. Po 
provibrování základní vrstvy nanášíme další vrstvu, postup opakujeme, dokud 
nedosáhneme požadované výšky sloupu. 
9.6.2.4 Odbedňování 
Panely odbedňujeme po nabytí požadované pevnosti betonu. Postupujeme od pomocné 
lávky a dále demontujeme první panel uvolněním spínacích spojek a kruhových matic. 
Panel se zachytí jeřábem, dále se uvolní stabilizátor panelu a panel je přenášen na 
skládku, kde je ihned očištěn od nečistot špachtlí, vodou pomocí vysokotlakého čističe. 
Nakonec je panel opatřen odbedňovacím nátěrem. Postup se opakuje pro všechny 
 121 
 
panely. 
Svislé nosné konstrukce budou provádět najednou 3 čety. Každé podlaží je rozděleno na 
několik fází. Od 3 do 6 fází. Podzemní podlaží je znázorněno v následujícím obrázku. 
 
9.6.3 Zdění keramických cihel 
Vytyčení obrysu svislých konstrukcí: 
Výškové zaměření nivelačním přístrojem a použitím latě se určí, v kterých místech 
budou vést svislé konstrukce. Na železobetonovou desku se poté znázorňují obrysy zdí,  
sloupů a osy otvorů. 
 
9.6.3.1 Založení zdiva 
Před zahájením zdění očistíme z povrchu železobetonové desky od nečistot. První  
vrstvu cihel ukládáme na podklad z malty tloušťky 12 mm. Zdění začínáme založením 
rohu. Cihelné bloky v rozích spojíme, z vnější strany konstrukce napnutou zednickou 
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šňůrou. Taktéž cihly po vzdálenostech 15 m. Podél této šňůry podkládáme keramické 
tvarovky do maltového lože, styčná spára není maltovaná, spoj je tvořena perem a 
drážkou. Zarovnávání bloků do roviny se provádí gumovou paličkou, vodováhou. Po 
zhotovení první řady zdiva, a to nejdříve druhý den po založení první řady se pokračuje 
dále do výšky 1,5 m. Zdivo v ložných spárách ukládáme do maltového lože (tepelně 
izolační malta TM 34) o tloušťce 12 mm. Postupujeme stejně jako u založení zdiva. Po 
dosažení výšky 1,5 m je nutné zhotovit posuvné lešení. Lešení posouváme podél zdi a 
provádíme další vyzdívání do výšky 3,25 m. Na lešení bude zedník a pomocný stavební 
dělník. Postupy se nemění. Nosné překlady osazujeme ve směru šířky do připraveného 
maltového lože tloušťky 12 mm, správné osazení překladů je ve směru šipek 
znázorněných na překladech.  
9.6.3.2 Ukončení zdění 
Konečná vrstva zdiva bude dosahovat výšky mon. stropu. Provede se obezdění překladů 
a vynechají se místa pro pozdější dobetonování železobetonových překladů. 
9.6.4 Monolitické stropy 
9.6.4.1 Bednění 
Pro bednění stropu bude použito bednění Peri Multiflex. Nejprve se sestaví ocelové 
stojky. Upevní se na ně křížové hlavy a přímé hlavy, které se zajistí klapkou. Dále se na 
ocelové stojky instalují univerzální trojnožky. 
 
Poté osadíme primární příhradové nosníky GT24. 
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Stojky s křížovými hlavami se přesně postaví dle rastru konstrukce, rovněž vždy 
v napojení dvou nosníků. Pomocí montážní vidlice instalujeme nosníky GT24 do 
křížových hlav.  
  
Poté se dle požadavků instalují ostatní stojky. 
Vzdálenost sekundárních nosníků je maximálně 500mm, ale pod každým stykem 
bednících desek musí být sekundární nosník. Nosníky instalujeme pomocí montážních 
vidlicí. Dále se montuje bednění pomocí systémových bednících desek od firmy PERI. 
Desky se k nosníkům připevňují hřebíky v minimálním potřebném rozsahu. Musí se 
také vybednit všechny otvory jako instalační šachty a jiné dle projektové dokumentace.  
Dále se musí vybednit všechny čela konstrukcí na sílu monolitické desky. 
Před předáním bednění pro armování překontrolujeme výšky a rovinnost bednění 
pomocí vodováhy a nivelačního přístroje. Pokud není rovinnost dodržena, dle 
povolených odchylek v KZP, konstrukce se dorovná pomocí závitů na ocelových 
stojkách konstrukce. Kolem celé desky a u všech otvorů s možností pádu do hloubky se 
musí instalovat dvoutyčové zábradlí, případně pevné zábrany. 
9.6.4.2 Armování stropů 
Výztuž se musí ukládat v poloze, jaká je předepsaná v projektové dokumentaci a zajistit, 
aby během betonování byla zajištěna její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. 
Armatura se bude pokládat na betonové distančníky o výšce 30 mm min 4ks/m2. Ocel 
musí mít před zabetonováním čistý povrch bez mastnoty a nečistot. Veškeré nečistoty 
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musí být odstraněny před betonáží. Zbytky vazačských drátků budou vyfoukány 
kompresorem. 
Krytí betonovou směsí je minimálně: 
Třmínky a rozdělovací výztuž – 25 mm 
Nosná výztuž desek – 15 mm 
Sloupy – 20 mm 
Trám – 20 mm 
Ocelová výztuž bude ze skládky na místo pracoviště přepravována pomocí jeřábu. Další  
potřebný materiál se přemístí manuálně. Na vyčnívající trny se přivaří ocelová nosná 
výztuž. Jednotlivé třmínky a pruty se ručně svazují vázacími dráty tak, aby vznikla 
požadovaná armovací výztuž dle projektové dokumentace či rozhodnutí statika .  
9.6.4.3 Betonáž 
Průvlaky a desky se budou betonovat zároveň. Před uložením čerstvého betonu se 
provede kontrola bednění. Domíchávač doveze na stavbu potřebné množství betonu C 
25/30. Vnitrostaveništní doprava na staveništi již musí být připravena a zabezpečena tak, 
aby betonování probíhalo plynule bez přerušení a bez překládání od místa odběru na 
místo ukládky. To nám věžový jeřáb Jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic za pomocí 
badie CT-150 pro transport čerstvého betonu po staveništi. Maximální výška ukládání 
z badie na bednění je 1,5 m. Pracovní spáry se umisťují ve vzdálenostech max. 15 m. 
Doba a zpracovatelnost směsi je volena tak, aby ve všech částech konstrukce bylo 
dosaženo stejnoměrného a řádného zhutnění bez rozměšování, betonáž nebude 
přerušována tak, aby nevznikaly neplánované pracovní spáry  
9.6.4.4 Odbedňování 
Bude prováděno tak, aby při této činnosti nedocházelo k mechanickému poškozování 
čerstvé konstrukce a k nepřípustnému dotvarování konstrukce a vzniku trhlin, 
vodorovné konstrukce zůstanou podepřeny systémem stojek pro zamezení změny tvaru 
vlivem vlastní tíhy popř. zatížením souvisejícím s následným technologickým postupem, 
poměrná hodnota pevnosti betonu bude při odbednění vodorovných konstrukcí 
minimálně 70% zaručené pevnosti betonu dané jakostní třídy. Odbedňovací doby závisí 
na teplotě, třídě betonu a použitém systému bednění.  
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9.7 Jakost a kontrola 
9.7.1 Vstupní 
Před zahájením výstavby je nutné zkontrolovat stávající konstrukce a připravenost 
stavby. Proběhne kontrola základových konstrukcí. Zejména hlavní rozměry vytyčeného 
objektu, rovinnosti a pevnosti základu. V tento moment musí konstrukce dosahovat min. 
70 % v krychelné pevnosti betonu. V jiném případě se nesmí pokračovat s následujícími 
pracemi. Dále se kontroluje obsah projektové dokumentace. 
Dodávaný materiál na stavbu je nejprve nutné zkontrolovat a teprve poté ho můžeme 
použít, abychom se vyvarovali různým možným následným problémům. Kontrolu 
provádíme podle realizační projektové dokumentace nebo norem. Záznam provádíme na 
dodací list a do stavebního deníku. Kontroluje se zdící a bednící prvky a armatura. Zda 
nejsou poškozeny či jinak znehodnoceny. Výrobce dokládá kvalitu certifikátem. U 
výztuže kontrolujeme kvalitu, rovnost, čistotu skladování. Kontrolujeme, zda počet, 
druh, průměr a tvar odpovídá objednané výztuži. Bednění musí být čisté, těsné.  
9.7.2 Mezioperační 
Při provádění prací na svislých konstrukcích je nutné kontrolovat rovinnost podkladní 
vrstvy, správné rozmístění bednění svislých konstrukcí, umístění výztuže ve ztraceném 
bednění a jejich vzájemné provázání. Kontrolujeme osazení překladů, zda splňují 
tolerance dané k jejich osazení. Při betonáži se kontroluje zda domíchávač vozí beton 
předepsané konzistence a pevnosti zkoušku sednutí kužele a zda beton neobsahuje vetší 
než předepsanou frakci kameniva. Kontroluje se postup betonáže, musí se zhutňovat tak, 
aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v 
mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. 
Ošetřování betonu se kontroluje ihned po zhutnění betonu, zda je beton přikryt folií a na 
hranách a spojnicích je chráněno proti odkrytí. Dále musíme kontrolovat, zda je 
ošetřován ošetřovací vodou. Zda nedochází k různým změnám vůči realizační 
projektové dokumentaci nebo způsobu provádění, který by neodpovídal platným 
normám. Kontroluje se tedy zejména způsob, správnost a kvalita provedení daných 
činností. Při zděných činnostech kontrolujeme založení první vrstvy, dále vazby cihel, 
provedení spár, otvory, překlady a vyplnění spár maltou. O jednotlivých kontrolách se 
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provede záznam do stavebního deníku.  
9.7.3 Výstupní 
Po provedení všech činností daného stavebního procesu je zapotřebí výstupní kontrola. 
V té se kontroluje, zda jsou všechny činnosti dokončena pro umožnění další výstavby a 
dalších navazujících stavebních činností a zda je vše vyhotoveno dle projektové 
dokumentace. Zda je dodržena geometrie ŽB konstrukcí, trnů pro navázání dalších 
betonových konstrukcí. Důkladné kontroly nám zajistí celkovou kvalitu provedení dané 
etapy stavby. Dané kontroly se následně zapíší do stavebního deníku. Kontrolují se 
zejména geometrie zdiva, poloha sloupů a kontrola svislého přesahu cihelného zdiva.  
9.8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
9.8.1 Riziko sražení pracovníků 
- důraz je kladen na správnou velikost pracovního prostoru, jedná se o prostor pro práci v 
minimální šířce 650 mm, prostor materiálový 900 mm a prostor dopravní 1200mm 
9.8.2 Rizika poranění pracovníka 
- při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
použít osobní ochranné pracovní prostředky  
- pracovník nesmí vstupovat na právě vyzděnou konstrukci, mohlo by dojít k ujetí celé 
nezatuhlé konstrukce 
- osazení konstrukcí, předmětů do zdiva nebo na zdivo nesmí narušit jeho stabilitu a musí 
být zaopatřeno, tak aby nedošlo k jeho uvolnění 
9.8.3 Rizika práce ve výškách 
- na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně, je-
li pod nimi volná hloubka 1,5 m a více  
- jako zábrana proti pádu bude použito systémové zábradlí, které je obsaženo v systémovém 
bednění Peri, u spodní strany zábradlí je také namontována zarážka proti sklouznutí a 
propadnutí, zábradlí bude zhotoveno kolem celého obvodu a kolem prostupů, jako je 
schodiště a prostupy komínů 
-práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
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na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců 
-při práci ve výškách a nad volno hloubkou vykonávané osamoceně musí být zaměstnanec 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve 
větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele 
-materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během  
práce, tak po jejím ukončení 
- pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby, atd.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv  
- konstrukce pro práci ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v původní dokumentaci 
- prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění ohrožených 
prostorů se použije zejména dozor ohrožených prostor k tomu určeným zaměstnancem po 
celou dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně 2,0 m při práci ve výšce nad 10-20m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od 
paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
- zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5m, kdy zaměstnanci namohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních  
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výškách nad 5 m 
a o používání osobních ochranných pracovních prostředků 
9.8.4 Rizika při betonáži 
-potrubí dopravující betonovou směs musí být zajištěno, aby nedocházelo k poškození 
bednění, či lešení 
-při práci s potrubím dopravujícím betonovou směs musí být potrubí zajištěno tak, aby  
vlivem dynamických účinků nedošlo ke zranění obsluhujícího pracovníka 
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-při práci s potrubím nesmí být hadice přehýbány, nesmí se manipulovat se svorkami a 
spojkami 
9.8.5 Rizika při práci s vrátky, výtahy  
-ovládání musí být umístěno na místě, kde ho neohrožuje převážený náklad 
-v místě odebírání materiálu, musí být zajištěno zábradlí proti pádu osob z výšky  
-vrátek se nesmí přetěžovat, nesmí se dopravovat nadměrně velká břemena 
9.8.6 Rizika při práce s materiály 
-dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby 
-skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů 
-materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet  
-upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu 
- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné fk jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení 
-Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti.  
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Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy  
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího  
prostředku teprve po tomto zajištění. 
9.8.7 Riziko poranění pracovníka při práci se stroji 
-při souběžném strojním a ručním provádění práce je zakázáno se zdržovat v nebezpečném  
dosahu stroje  
-při nakládání materiálu na dopravní prostředek se bude manipulovat s pracovním zařízením  
stroje pouze nad ložnou plochou  
-při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno tak, aby nedošlo k  
nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy 
-obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na  
zem, 
-obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu  
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i  
střídající obsluha 
9.8.8 Riziko poranění předmětem padajícím z výšky 
-materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách  
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během  
práce, tak po jejím ukončení 
9.8.9 Riziko neznalosti bezpečného provádění práce, pohybu na staveništi  
-zaměstnavatel zajistí svým pracovníkům pravidelné školení o bezpečnosti při práci nad  
volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m 
9.8.10 Základní ustanovení 
Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména o 
Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Pracovníci jsou povinni účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jsou 
seznámeni s provozem a používáním strojů, nářadí potřebných k dané práci na pracovišti. 
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Podepíší prohlášení, že byli seznámeni a srozuměni s bezpečností na staveništi. 
9.8.11  Zajištění bezpečnosti staveniště. 
Staveniště je oploceno po svém obvodu mobilním oplocením výšky 2 m. Označeno 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. Příjezdové komunikace na staveniště jsou opatřeny 
dopravním značením. Přívody energie a vody jsou opatřeny bezpečnostními vypínači 
(uzávěry), kterými se v případě nouze zastaví jejich přívody. Dveře šaten budou opatřeny 
důležitými telefonními čísly ( 112 - tísňové volání, 150 - hasičský záchranný sbor, 155 - 
záchranná služba, 158 - policie ČR, 156 - městská policie). Staveniště udržovat v provozu 
schopném stavu. 
9.8.12 Osobní ochranné pomůcky  
Při pracích na svislých konstrukcích je povinností všech pracovníků užívat předepsaných, 
určených ochranných osobních pomůcek. Každý zaměstnanec se po převzetí těchto 
pomůcek přesvědčí o kompletnosti, provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu. 
Všichni pracovníci, kteří se pohybují po stavbě a staveništi jsou povinni nosit bezpečnostní 
přilbu, reflexní vestu a pracovní oděv spolu s pevnou obuví. Pracovníci provádějící práce na 
střešním plášti nebo na bednění ve vzdá-lenosti 1,5 m od volného okraje jsou povinni mít na 
sobě pracovní sedák s bezpečnostní lanem příslušné délky a karabinou, kterou se připojí na 
bezpečnostní lano nebo bod umístěný na střeše. 
9.9 Způsob zajištění ochrany životního prostředí  
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 
Sb. odpady.  
Nakládání s odpady:  
- v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů.  
- v souladu s vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001Sb., ve znění 
pozdějších předpisů Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu.  
- obecně závazná Vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
na území statutárního města Brna.  
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Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 
Nutností zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro 
případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší 
případným pálením spalitelného odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti 
odfouknutí. Odpad během samotné realizace nutno třídit dle výše uvedeného zákona:  
- recyklovatelné materiály  
- spalitelný odpad  
- nespalitelný odpad  
Na staveništi budou umístěny kontejnery pro stavební a demoliční odpady či komunální 
odpad. Jedná se o tyto odpady:  
170201 – dřevo 
170301 – plasty 
170101 – beton 
170102 – cihly 
170302 – asfaltové směsi 
170405 – železo a ocel 
200301 – směsný komunální odpad 
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ZÁVĚR: 
 Na základě zpracování všech dílčích kroků, které vedou k dokončení realizace dostavby, 
jsem došel k následujícím závěrům. Mnou navržené řešení dostavby areálu základní školy 
ve Zdicích je optimálně zvolené. Celá dostavba z časového hlediska bude trvat 584 dní, 
celkové finanční náklady budou rovny 57 403 528 ,- Kč s DPH. 
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